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I. Skyrius. Kvietimų paskelbimas ir investicijų planų rengimo 

organizavimas.  
 

1. Žingsnis. Kvietimo teikti paraiškas (daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti)) paskelbimas. 

 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“1 (toliau – Programa, Daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programa), paskirtis, skatinti daugiabučių namų savininkus atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabučius namus, kad didėtų energinis jų naudingumas. Programa siekiama didinti 

daugiausia šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių namų, kurių savininkams tenka didžiausios 

būsto išlaikymo išlaidos, energinį efektyvumą ir taip mažinti gyventojų išlaidas už butų šildymą.   

Ši Programa užtikrina reikalavimus atitinkančių daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų finansavimą ir įgyvendinimą – teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų 

nustatytą valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų 

iniciatyvą įgyvendinti energiją taupančias priemones; plėtoja visuomenės informavimą, švietimą ir 

mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos 

taupymo klausimais. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – 

Agentūra, APVA), suderinusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos 

ministerija, AM), pagal Programoje nustatytus kriterijus paskelbia kvietimą teikti paraiškas atnaujinti 

(modernizuoti) daugiabutį namą (toliau – Kvietimas). Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį 

namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarką tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras (toliau –  

Aplinkos ministras). 

Projektams atrinkti Kvietime nustatomi projektų atrankos kriterijai, pagal kuriuos rengiami 

investicijų planai (toliau – IP, Investicijų planas). Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

IP yra rengiamas, vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. 

įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Investicijų plano tvarkos aprašas) 2.  

Kvietimo apimtis – priimamų paraiškų skaičius (paraiškų limitų apskaičiavimo ir (ar) 

paskirstymo principai, jeigu tokie taikomi) arba Kvietimo lėšų suma. 

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Aplinkos ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse 

pagal patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų 

didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas), Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles3 (toliau – Taisyklės).  

Kvietime teikiama informacija: 

• tinkamos finansuoti išlaidos;  

• minimalūs ir specialieji reikalavimai projektams;  

• valstybės paramos sąlygos;  

• paraiškų vertinimo procedūros ir atrankos kriterijai, jeigu tokie taikomi; 

• paraiškų teikimo terminas ir vieta;  

 
1 Programa: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/asr 
2 Investicijų plano tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40ed946070a511edbc04912defe897d1 
3 Taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40ed946070a511edbc04912defe897d1
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
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• kita su Kvietimu susijusi ar paraiškų teikėjams aktuali informacija. 

Pastaba! Rengiant dokumentus ir siekiant išvengti klaidų, rekomenduojama naudotis 

nustatytomis ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl 

Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis (toliau 

– Dokumentų rengimo taisyklės) 4 bei vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 

m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų 

dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Nevalstybinių 

organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

5(toliau – Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės). 
 

2. Žingsnis. Namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso inicijavimas ir susirinkimo 

organizavimas. 

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ir butų 

ir kitų patalpų savininkai. 

Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) prasideda nuo atnaujinimo 

(modernizavimo) proceso inicijavimo.  

Namo atnaujinimo proceso inicijavimas. 

Paskelbus Kvietimą daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas šaukia butų ir 

kitų patalpų savininkų susirinkimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (savo, savivaldybės arba butų 

ir kitų patalpų savininkų iniciatyva).  

Pirmajame susirinkime butų ir kitų patalpų savininkams yra pateikiama informacija apie namo 

fizinę ir energetinę būklę, apžvelgiamos Programoje galimas įgyvendinti priemones, kurias reikia 

arba galima įgyvendinti, siekiant energetinio efektyvumo didinimo, lėšų poreikį ir kitus klausimus, 

susijusius su daugiabučio namo atnaujinimu (modernizavimu). 

Pagalba organizuojant susirinkimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

sprendimo priėmimo gali būti teikiama ir būsimo projekto administratoriaus (žr. I skyrius, 11 žingsnis 

„Projekto administratoriaus paskyrimas ir įforminimas“). Į butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą 

taip pat galite pasikviesti Agentūros atstovus ir finansinės institucijos specialistus, kurie galėtų 

pristatyti namo atnaujinimo finansavimo sąlygas ir atsakyti į visus gyventojams iškylančius 

klausimus. 

Ruošiantis susitikimui su gyventojais ir ieškant naudingos informacijos, rekomenduotina:  

• perskaityti Taisykles, Investicijų plano tvarkos aprašą; 

• susipažinti su būsto atnaujinimo priemonėmis ir pasidomėti atnaujinimo (modernizavimo) 

Programa; 

• peržvelgti tipinius projektus; 

• išnagrinėti dažniausiai užduodamus klausimus ir kylančias problemas; 

• pabendrauti su butų savininkais, gyvenančiais atnaujintuose (modernizuotuose) namuose; 

• susisiekti su Agentūros regioninio padalinio atstovu (-e) ir pasitarkite dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo ir galimai gyventojams kilsiančių klausimų. 

Šiuo metu dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje yra galimi 

du inicijavimo variantai:  

1) Butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva šaukiamas daugiabučio susirinkimas ir 

inicijuojamas būsto energetinio efektyvumo gerinimas. Šiuo atveju daugiabučio namo bendrojo 

naudojimo objektų valdytojas turi inicijuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

susirinkimą. Jo metu būsto energetinio efektyvumo gerinimui turi pritarti ne mažiau 50 proc. + 1 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.  

 
4 Dokumentų rengimo taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr 
5 Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416430/asr 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403753/asr
https://e/
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2) Savivaldybių iniciatyva atrenkami ir atnaujinami namai. Šiuo atveju neefektyviausiai 

energiją naudojančius namus atrenka savivaldybė (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo 

neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir visų daugiabučio namo atnaujinimo procesų 

įgyvendinimu rūpinasi savivaldybės paskirtas administratorius. Namo butų ir kitų patalpų 

savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projektų 

įgyvendinimo rizikų. Būsto energetinio efektyvumo gerinimui turi pritarti ne mažiau 50 proc. + 1 

daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.  

 

3. Žingsnis. Sprendimo priėmimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) ir priimto sprendimo įforminimas. 

 

Subjektai dalyvaujantys sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priėmimo ir priimto sprendimo įforminimo procese: daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų 

valdytojas ir butų ir kitų patalpų savininkai (pagalba organizuojant susirinkimą dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) sprendimo priėmimo gali būti teikiama ir būsimo projekto 

administratoriaus).  

Sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priimamas daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma t. y. Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso (toliau –

CK) 4.85 str.6 nustatyta sprendimų priėmimo tvarka (toliau – Sprendimas).  

Butų ir kitų patalpų savininkų balsų daugumos samprata –  sprendimai dėl bendrojo naudojimo 

objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir 

disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (t. y. 50 proc. 
+ 1), jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. 

Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu 

atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. 

Sprendimą butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti dviem būdais: sprendimą priimant butų 

ir kitų patalpų savininkų organizuojamame susirinkime ar balsuojant raštu, šiuo atveju fiziškai 

susirinkimas nėra organizuojamas ir butų ir kitų patalpų savininkams yra įteikiami raštu balsavimo 

biuleteniai, kurie vėliau turi būti grąžinami bendrojo naudojimo objektų valdytojui.   

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų 

skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. 

įsakymu Nr. D1-961 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų 

sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Susirinkimų šaukimo tvarkos aprašas)7 

nustato vieno ar kelių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų dalinės nuosavybės savininkų 

susirinkimo, šaukiamo dėl sprendimų priėmimo bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo ar 

naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo, dėl bendrojo naudojimo objektų 

administratoriaus pasirinkimo ar pakeitimo, taip pat susirinkimo darbotvarkės ir susirinkime ar butų ir 

kitų patalpų savininkams balsuojant raštu priimtų sprendimų skelbimo tvarką. 

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas parengia pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, 

kuriame turi būti nurodyta: 

• bendrojo naudojimo objektų valdytojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, jo buveinės 

arba veiklos vykdymo vietos adresas, telefono numeris, interneto svetainės adresas (jeigu tokia yra); 

• susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas); 

• susirinkimo darbotvarkė (prie kiekvieno darbotvarkės klausimo pateikiami siūlomų priimti 

sprendimų projektai); 

 
6 Civilinis kodeksas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr 
7 Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438291 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438291
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• vietos ar interneto svetainės adresas ar kitas būdas, data ir laikas, iki kada butų ir kitų 

patalpų savininkai gali susipažinti su papildoma informacija ir dokumentais (jeigu tokie yra), kurie 

pagrindžia susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų siūlomų sprendimų projektus, jeigu jie 

nepridedami prie pranešimo apie butų ir kitų patalpų susirinkimą; 

• vietos adresas, el. pašto adresas ar kitas apibūdinimas, data ir laikas, iki kada (data) butų ir 

kitų patalpų savininkai gali pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar jų turimą informaciją 

susirinkimo darbotvarkės klausimais. 

Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą skelbiamas ne vėliau 

kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos bendrojo naudojimo objektų valdytojo interneto 

svetainėje (jeigu tokia yra), daugiabučio gyvenamojo namo (daugiabučių gyvenamųjų namų) 

laiptinėse ar kitose butų ir kitų patalpų savininkams gerai prieinamose vietose įrengtose skelbimų 

lentose ir įdedant į pašto dėžutes kiekvienam buto ar kitos patalpos savininkui. Jei butas ar kita patalpa 

nuosavybės teise priklauso keliems savininkams (bendraturčiams), į pašto dėžutę įdedamas vienas 

pranešimas, adresuotas visiems buto ar kitos patalpos bendraturčiams. 
 

Pranešimo apie šaukiamą susirinkimą pavyzdys.  

PAVYZDINĖ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMO 

FORMA, PRIIMANT SPRENDIMĄ DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO 

(MODERNIZAVIMO)* 

___________________________________________________________________ 

(skelbimo apie susirinkimą data) 

______________________________________________(susirinkimo organizatoriaus 

pavadinimas arba vardas ir pavardė, jo buveinės arba veiklos vykdymo vietos adresas, telefono 

numeris, interneto svetainė (jeigu yra), kai susirinkimą organizuoja 1/4 butų ir kitų patalpų 

savininkų, –  jų įgalioto asmens (vieno iš 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų) adresas, telefono 

numeris, interneto svetainė (jeigu yra); 

________________________________________ (susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas). 

Susirinkimo darbotvarkė: 

1.Dėl daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano rengimo. 

2.Dėl parengto energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų plano išlaidų apmokėjimo. 

 

________________________________________(vietos ar interneto svetainė ar kitas būdas, 

data ir laikas, iki kada butų ir kitų patalpų savininkai gali susipažinti su papildoma informacija 

ir dokumentais (jeigu tokie yra), kurie pagrindžia susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų 

siūlomų sprendimų projektus, jeigu jie nepateikiami su pranešimu apie butų ir kitų patalpų 

susirinkimą); 

 

Darbotvarkėje numatytų klausimų siūlomų sprendimų projektai: 

 1. Pritarti daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano parengimui.  

2. Apmokėti butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis energinio naudingumo sertifikato ir 

namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo išlaidas. Su 

papildoma informacija (jei tokia yra) galima susipažinti (nurodomas adresas ar 

interneto svetainės adresas ir laiko tarpas susipažinti) 

________________________________________(vietos adresas, el. paštas ar kitas 

apibūdinimas, data ir laikas, iki kada butų ir kitų patalpų savininkai gali pateikti savo 

pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais). 

Informuojame, kad: 
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Jūsų asmens duomenys, taip pat asmens duomenys butų ir kitų patalpų savininkų, kurie nedalyvaus 

susirinkime, (vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono Nr. ir (ar) el. paštas), 

buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teise priklausančio siekiamame modernizuoti 

(atnaujinti) daugiabučiame name duomenys (pagal Nekilnojamo turto registro išrašą), kiek tai 

būtina...  

(Papildyti minėtą tekstą įrašant: 

1) asmens duomenis, kurie neperduodami ir kuriuos tvarko ir saugo bendro naudojimo objektų 

valdytojas; 

2) duomenų valdytojo rekvizitus ir kontaktinius duomenis;  

3) duomenų apsaugos pareigūno, jeigu taikoma, kontaktinius duomenis; 

4) asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei nežinoma, tam laikotarpiui nustatyti 

taikomus kriterijus (pvz., kiek laiko surinkti duomenys bus saugomi, ar perdavus finansuotojui – 

sunaikinami ir pan.); 

5) ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar 

būtinas reikalavimas norint sudaryti sutartį,  ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens 

duomenis ir informaciją apie galimas šių duomenų nepateikimo pasekmes; 

6) kaip bus tvarkomi pateikti asmens duomenys (pvz., kad pritarimas / nepritarimas daugiabučio 

namo atnaujinimui (modernizavimui) bus tvarkomas atskirai nuo kitų duomenų subjekto asmens 

duomenų; kad nuomonė dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) bus tvarkoma, 

priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo ir pan.). 

Esu informuotas, kad asmens duomenys nebus perduoti į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms 

organizacijoms. Suprantu, kad mano atžvilgiu automatizuoti sprendimai nepriimami, o mano 

asmens duomenys nenaudojami profiliavimo tikslu. Žinau, kad aukščiau nurodyti mano asmens 

duomenys renkami tiesiogiai iš manęs. Žinau, kad turiu užtikrinti pateiktų asmens duomenų 

teisingumą ir tikslumą, pasikeitus nurodytiems asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, 

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai informuoti duomenų valdytoją. 

Esu informuotas apie savo teisę susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis, reikalauti 

ištaisyti, perkelti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano duomenų tvarkymo 

veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės 

aktų reikalavimų, bet tuo neapsiribojant, pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, nesutikti, 

kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys (nesutikimas turi būti teisiškai pagrįstas). Žinau, kad 

turiu teisę teikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 

Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804). 

Pastaba. Pranešimas apie butų ir kitų patalpų (ar jų dalies) savininkų susirinkimą 

skelbiamas ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo dienos. 

_____________________ 

 

Butų ir kitų patalpų savininkų priimtas sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) yra įforminamas protokolu.  
 

Įvykusio susirinkimo protokolo pavyzdys. 

PAVYZDINĖ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SPRENDIMO DĖL 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROTOKOLO FORMA 

 

 

Daugiabučio namo, _______________________________________, 

(adresas) 

butų ir kitų patalpų savininkų 

______________________________________ protokolas 

(susirinkimo) 
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20_____ m. ______________ ___ d. Nr. ___ 

 

Susirinkimas įvyko _____________ 

 (data) 

 

I. Bendra informacija 

 

Daugiabutis namas, __________, kurio unikalus Nr.____________ , (toliau – namas) bendrojo 

(adresas) 

naudojimo objektų valdytojas yra _____________________, įmonės kodas  ______________ , 

(pavadinimas ar vardas ir pavardė) 

 

adresas (veiklos vykdymo vieta)________________________________________________. 

 

Butų ir kitų patalpų name skaičius ______________________________________________. 

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkų skaičius ______________________________________. 

 

II. Dalyviai 

 

Namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau – patalpų savininkai) susirinkime (toliau –  

susirinkimas) dalyvavo: 

 

 

1) __________(_______________) (patalpų savininkai), turintys ______________________  

(skaičiais)    (žodžiais)  (skaičiais)    

(___________) balsų, ir tai sudaro ______________(______________) proc. visų namo butų ir 

kitų 

(žodžiais)                                  (skaičiais)              (žodžiais) 

patalpų (nuosavybės teisės objektų) skaičiaus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio  

kodekso 4.85 straipsniu (susirinkimo), kvorumas yra / nėra, (susirinkimas 

) laikomas įvykusiu / neįvykusiu.  

                (pasirinkti pabraukiant) 

 

2) Bendrojo naudojimo objektų valdytojo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime  

________________________________, įgaliojimo  _________________________________  

 (vardas ir pavardė, pareigos)                (data, reg. Nr.  

_______________________________________. 

 

3) Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys ________________________________________ . 

(vardas ir pavardė, kam atstovauja) 

 
Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas. 

 

III. Susirinkimo sušaukimas ar balsavimo raštu skelbimas 

 

20_____m._____d. paskelbtas pranešimas apie susirinkimą priimant sprendimą dėl 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) (pridedamas) namo skelbimų (pasirinkti) lentoje; 

apie susirinkimą butų ir kitų patalpų savininkai informuoti įmetant pranešimą į pašto dėžutes ar 

kitais patalpų savininkų informavimo būdais, numatytais Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų 

šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 
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Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 „Dėl Butų ir kitų 

patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“.  

 

IV. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai  

 

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo pasiūlė susirinkime 

dalyvaujančių patalpų savininkų paprasta balsų dauguma išrinkti susirinkimo pirmininką ir 

susirinkimo sekretorių. 

 

SVARSTYTA: 

 

Susirinkimo pirmininku pasiūlyta išrinkti _________________________ __________. 

Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyta išrinkti ________________________ __________. 

 

BALSUOTA: 

 
 „Pritariu“ „Nepritariu“ 

Dėl susirinkimo pirmininko  

 

 

Dėl susirinkimo 

sekretoriaus 

 

 

 

 

 

NUSPRĘSTA: 

 

Susirinkimo pirmininku išrinkti _________________________ __________, 

(vardas ir pavardė) 

Susirinkimo sekretoriumi išrinkti _________________________ __________. 

(vardas ir pavardė) 

 

Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimai 

 

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarkę: 

1.Dėl daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano rengimo. 

2.Dėl parengto energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano išlaidų apmokėjimo. 

 

BALSUOTA: 

 
„Pritariu“ „Nepritariu“ 

  

 

NUSPRĘSTA: 

 

Pritarti / nepritarti pasiūlytai susirinkimo darbotvarkei (pasirinkti pabraukiant). 

 

SVARSTYTA: 
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1. Dėl daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano rengimo. 

 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS: 

 

Pritarti daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano parengimui. 

 

BALSUOTA: 

 
„Pritariu“ „Nepritariu“ 

  

 

NUSPRĘSTA: 

 

Pritarti / Nepritarti (pasirinkti pabraukiant) daugiabučio namo energinio naudingumo 

sertifikato ir namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimui. 

 

2. Dėl parengto energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plano išlaidų apmokėjimo. 

 

 

SIŪLOMAS SPRENDIMAS 

 

Apmokėti butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis energinio naudingumo sertifikato ir 

namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo išlaidas.  

 

BALSUOTA: 

 
„Pritariu“ „Nepritariu“ 

  

 

NUSPRĘSTA:  

 

Pritarti / Nepritarti (pasirinkti pabraukiant) apmokėti butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis 

energinio naudingumo sertifikato ir namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

parengimo išlaidas siūlomam sprendimui. 

PRIDEDAMA: 

 

1. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo dalyvių sąrašas. 

2. Pranešimo kopija apie butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimą priimant 

sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo). 
 

Susirinkimo pirmininkas _______________________________________________________ , 

(parašas) (vardas ir pavardė) 

Susirinkimo sekretorius  _______________________________________________________  

(parašas) (vardas ir pavardė) 

 

_________________ 
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Sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) gali būti priimamas butų ir 

kitų patalpų savininkų balsuojant raštu. Balsavimo raštu balsų skaičiavimas ir rezultatų vertinimas 

atliekamas vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. kovo 24 d. įsakymu 

Nr. D1-251 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Balsavimo raštu tvarka) nustatyta tvarka8.  

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas parengia pranešimą apie rengiamą balsavimą (toliau – 

Pranešimas), kuriame turi būti nurodyta: 

• bendrojo naudojimo objektų valdytojas, adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, interneto svetainės (jeigu tokią turi) adresas; 

• svarstomas klausimas (klausimai); 

• balsavimo pradžios ir pabaigos data, numatant 2 savaičių terminą; 

• balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti, elektroninio pašto adresas išsiųsti 

kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą arba nuskenuotą ar nufotografuotą įprastu būdu pasirašytą 

biuletenį, adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu ir balsavimo elektroninio ryšio 

priemonėmis procedūra, jeigu organizatorius yra sudaręs tokią galimybę; 

• balsų skaičiavimo data ir vieta; 

• informacija, kada buvo sudaryta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų 

skaičiavimo komisija (toliau – Komisija); 

•  kvietimas Komisijoje dalyvauti patalpų savininkų atstovą, išrinktą vadovaujantis namo 

bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, arba patalpų 

savininką, kuris raštu pareikštų pageidavimą būti Komisijos nariu, ir prašymas apie dalyvavimą raštu 

informuoti organizatorių (nurodomi informavimo būdai) per 1 savaitę nuo pranešimo paskelbimo 

dienos. 

Parengtas raštu balsavimo biuletenis išsiunčiamas ne vėliau kaip iki balsavimo pradžios datos 

patalpų savininkui įteikiamas vienu iš šių būdų: 

• asmeniškai pasirašant biuletenių išdavimo lape, kuriame turi būti patalpos savininko vardas, 

pavardė, parašas, pasirašymo data; 

• išsiunčiant paštu savininko patalpos adresu; 

• įdedant į patalpos savininko pašto dėžutę (toliau – Pašto dėžutė) kartu su mokėjimo už 

suteiktas paslaugas pranešimu, jame pažymint apie pridedamą biuletenį; 

• išsiunčiant patalpos savininkui jo nurodytu elektroniniu paštu, jeigu šiuo elektroniniu paštu 

savininkas gauna mokėjimo už suteiktas paslaugas pranešimus; 

• įdedant į Pašto dėžutę ir apie biuletenio įteikimą surašant aktą, kuriame turi būti patalpos 

savininko vardas, pavardė, patalpos adresas, įdėjimo į Pašto dėžutę data. Surašomas vienas akto 

egzempliorius dėl visų patalpos savininkų, kuriems biuletenis įteiktas šiame papunktyje nustatytu 

būdu; 

• kitu su patalpos savininku sutartu būdu (išsiunčiant patalpos savininko nurodytu elektroninio 

pašto adresu ar kitu sutartu būdu). 
 

Balsavimo raštu biuletenio pavyzdys. 

 

(Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio forma) 

 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS 

 
8 Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395332/asr 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395332/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395332/asr
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1. Balsavimo organizatorius  ............................................................................................................  
(pavadinimas) 

 ............................................................................................................................................................  
(adresas korespondencijai siųsti, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu tokią yra) 

 

2. Buto/kitos patalpos savininkas ....................................................................................................  

.... ........................................................................................................................................................  
(vardas, pavardė/ juridinio asmens pavadinimas, buto/kitos patalpos adresas ir unikalus numeris pagal Nekilnojamojo 

turto registro duomenis) 

 
Pildo balsavimo organizatorius 

1. Balsavimo pradžios data: 20__-__-__ ;  2. Balsavimo pabaigos data: 20__-__-__ . 

3. Svarstomas klausimas (klausimai): 

3.1. ......................................................................................................................................................  

... .........................................................................................................................................................  

3.2.  .....................................................................................................................................................  

... .........................................................................................................................................................  

4. Papildoma informacija, duomenys, pagrindžiantys siūlomą (-us) sprendimą (-us) ir 

laukiamus rezultatus: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

5. Biuletenio grąžinimo organizatoriui būdai: 

5.1. balsadėžės vieta užpildytam biuleteniui grąžinti: ......................................................................; 

5.2. elektroninio pašto adresas, kuriuo galima išsiųsti nuskenuotą ar nufotografuotą užpildytą 

biuletenį: .........................................................................................................................................; 

5.3. adresas, kuriuo galima išsiųsti užpildytą biuletenį paštu: ...........................................................;  

5.4. balsavimo elektroninio ryšio priemonėmis procedūra, jeigu organizatorius yra sudaręs 

galimybę patalpų savininkams balsuoti ir elektroninio ryšio priemonėmis: 

............................................................................................................................................................ 

6. Balsavimas: 

Eil. 

Nr. 
Siūlomas sprendimas (pildo balsavimo organizatorius) 

(pateikiamas aiškus ir konkretus sprendimas) 

Balsuojama  įrašant „pritariu“ 

arba „nepritariu“  
(pildo buto/kitos patalpos 

savininkas ar jo įgaliotas asmuo) 

1.   

2.   

 

PRIDEDAMA. Įgaliojimus balsuoti patalpos savininko vardu patvirtinantys dokumentai TAIP/NE. 
(nereikalingą 

išbraukti) 
7. Biuletenio užpildymo data 20__-__-__ . 

 

Buto/kitos patalpos savininko ar jo įgalioto asmens ........................................................................... 
(parašas, vardas, pavardė) 

 

 

Butų ir kitų patalpų savininkų priimtas sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) yra įforminamas protokolu. 

 

Įvykusio balsavimo raštu protokolo pavyzdys. 

 

(Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu protokolo forma) 
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BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU  

 

PROTOKOLAS 

 

20.... m. ................... ..... d. Nr. ....... 

............................ 

(vieta) 

 

Posėdis įvyko 20__-__-__ , ___ val. ___ min. 

 

1. Balsavimo organizatorius: .......................................................................................................... 

(juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma/vardas ir pavardė, adresas korespondencijai siųsti, 

telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas (jeigu tokią yra), kontaktinis asmuo, 

atsakingas už balsavimo organizavimą) 

 

2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai, jeigu komisija sudaryta................................................... 

(vardai, pavardės) 

 

3. Svarstytas klausimas (klausimai):  

3.1. ...................................................................................................................................................... 

3.2. ...................................................................................................................................................... 

 

4. Įteiktų (išsiųstų) biuletenių skaičius: ...................vnt.  

 

5. Organizatoriui grąžintų biuletenių skaičius: ...................vnt.  

5.1. iš jų galiojantys: ...................vnt.; 

5.2. negaliojantys ...................vnt. 

 

6. Balsavusių elektroninėmis ryšio priemonėmis skaičius: ...................vnt. 

 

7. Išvada dėl kvorumo .................................................................................................................... 

(nurodoma, ar balsavimui reikalingas kvorumas yra ar nėra) 

8. Balsavimo rezultatai: 

8.1. pagal šio protokolo 3.1 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo ......., pritarė  

......., nepritarė ...., nepareiškė nuomonės ......., nuspręsta ................................................................. 

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai: 

Buto/kitos patalpos numeris 

(savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui 

pritarė) 

Buto/kitos patalpos numeris 

(savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui 

nepritarė) 

  

  

  

 

8.2. pagal šio protokolo 3.2 papunktyje nurodytą sprendžiamą klausimą balsavo ......., pritarė 

........, nepritarė...., nepareiškė nuomonės ......., nuspręsta ................................................................. 

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai: 

Buto/kitos patalpos numeris 

(savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui 

pritarė) 

Buto/kitos patalpos numeris 

(savininkas ar jo įgaliotas asmuo sprendimui 

nepritarė) 
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9. Pastabos:  .......................................................................................................................................  

(nurodomos pastabos, jeigu tokių yra) 

 

 

Komisijos pirmininkas: 

 

................................... 

(parašas) 

................................................  

(vardas, pavardė) 

 

Komisijos nariai:  ................................... 

(parašas) 

................................................  

(vardas, pavardė) 

 

 ................................... 

(parašas) 

................................................  

(vardas, pavardė) 

 

 ................................... 

(parašas) 

................................................ 

(vardas, pavardė) 

 

 ................................... 

(parašas) 

................................................ 

(vardas, pavardė) 

 

 

 
Daugiabučio namo butų savininkams pritarus dalyvavimui daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programoje, perkamos Investicijų plano, pastato energinio naudingumo sertifikato 

(toliau – ENS) parengimo paslaugos, kurios yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto dalis.  

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas – tai procesas, kurio metu nustatomas pastato 

šiluminės energijos suvartojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei (A++, A+, A, 

B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Sertifikato galiojimo 

trukmė – 10 metų. 

Investicijų planas – yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo 

etapas, jame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo 

vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo 

fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą. 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą sudaro:  

• pastato energinio naudingumo sertifikatas; 

• Investicijų planas; 

• Statinio projektas (techninis darbo projektas); 

• pastato energinio naudingumo sertifikatas įgyvendinus projektą (parengiamas ir 

pateikiamas APVA įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo projektą). 

 

4. Žingsnis. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo 

sertifikato ir Investicijų plano parengimo pirkimo vykdymas.   

 

Butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo)  (žr. I skyrius, 3 žingsnis „Sprendimo priėmimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) ir priimto sprendimo įforminimas“), bendrojo naudojimo objektų valdytojas 

organizuoja daugiabučio namo ENS ir Investicijų plano rengimo paslaugų pirkimą (pagalba 
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organizuojant daugiabučio namo ENS ir Investicijų plano rengimo paslaugų pirkimą gali būti 

teikiama ir būsimo projekto administratoriaus).  

Pirkimo būdai aprašomi Nutarimo 2.5 papunktyje9 t. y. daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo paslaugos perkamos per viešosios įstaigos CPO 

LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines pirkimų sistemas t. y. 

CPO LT katalogas (perkančiosioms organizacijoms)10 ar elektroninį pirkimų centrą – EPC 

(neperkančiosioms organizacijoms)11. Nepavykus paslaugų įsigyti per VšĮ CPO LT administruojamas 

elektronines pirkimų sistemas, arba, kai VšĮ CPO LT administruojamose elektroninėse pirkimų 

sistemose siūlomos įsigyti paslaugos neatitinka pirkimus vykdančio daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų sprendimu įgalioto asmens, vykdančio projekto įgyvendinimo administravimo 

funkcijas (toliau – Projekto administratorius), poreikių, dėl kurių atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas gali būti neįgyvendintas, arba, kai pirkimus vykdantis subjektas paslaugas gali įsigyti 

efektyvesniu būdu, racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas, šios paslaugos perkamos Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo perkančioji 

organizacija, kaip ji apibrėžta VPĮ, arba Aplinkos ministro įsakymu patvirtintame Daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės 

atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 įsakymu Nr. D1-34 „Dėl 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo 

dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pirkimų tvarkos aprašas)12 nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo 

kiti subjektai, arba šias paslaugas nupirkti projekto administratorius, daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų sprendimu pagal įgaliojimą gali pavesti VšĮ CPO LT. Sprendimą dėl paslaugų 

pirkimo vykdymo ne per VšĮ CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas pirkimus 

vykdantis subjektas, prieš vykdydamas paslaugų pirkimus kitais šiame papunktyje nurodytais 

pirkimo būdais, privalo pagrįsti ir raštu apie tai informuoti Agentūrą. Sprendimą pagrindžiantį 

dokumentą subjektas saugo teisės aktų nustatyta tvarka. 

VPĮ 82 straipsnio 2 dalis nustato, kad „<...>Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos 

Respublikos diplomatines atstovybes užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybes prie 

tarptautinių organizacijų, konsulines įstaigas ir specialiąsias misijas, privalo įsigyti prekių, 

paslaugų ir darbų šio straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu, jeigu: Vyriausybės sprendimu įsteigtos 

centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų kataloge galimos įsigyti prekės, 

paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali 

prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. 

Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis 

centralizuotų pirkimų katalogu ir argumentus nurodyti pirkimo dokumentuose. Šio punkto 

reikalavimai taikomi ir perkančiosioms organizacijoms, kurios atlieka centrinės perkančiosios 

organizacijos funkcijas<...>“. 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos aiškinimu aukščiau nurodyto VPĮ reikalavimo 

galima nesilaikyti tik tuomet, kai prekes, paslaugas ar darbus rinkoje galima įsigyti efektyvesniu 

būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas arba jeigu prekės, paslaugos ar darbai siūlomi CPO 

neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, tačiau šias aplinkybes, perkančioji organizacija 

privalo realiai pagrįsti. Formalūs, abstraktūs, prielaidomis grindžiami pagrindimai nėra 

pakankami. Šis pagrindimas nuo 2023 m. sausio 1 d. turi būti nurodomas pirkimo dokumentuose. 

Jeigu atliekamas mažos vertės pirkimas, pirkimo vykdytojai gali (net ir be atskiro pagrindimo) 

nepirkti iš VšĮ CPO LT katalogo kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties 

vertė neviršija 15 000 Eur (be PVM).  

 
9 Nutarimas:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
10 CPO LT paslaugų pirkimo nuoroda: https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/ip2021/ 
11 Elektroninis pirkimų centro nuoroda: https://epc.cpo.lt/kategorijos/investicij-plan-ir-energinio-naudingumo-sertifikat-rengimo-
paslaugos-dps/ 
12 Pirkimų tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7927207f7411e3a90ee23119f406df/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/ip2021/
https://epc.cpo.lt/kategorijos/investicij-plan-ir-energinio-naudingumo-sertifikat-rengimo-paslaugos-dps/
https://epc.cpo.lt/kategorijos/investicij-plan-ir-energinio-naudingumo-sertifikat-rengimo-paslaugos-dps/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7927207f7411e3a90ee23119f406df/asr
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Neperkančiosios organizacijos vykdydamos pirkimus vadovaujasi Nutarimo 2.5 papunktyje13 

nustatyta tvarka, tačiau nusprendus paslaugas įsigyti ne per  VšĮ CPO LT administruojamas 

elektronines pirkimų sistemas, šiuo atveju EPC, turi raštiškai pagrįsti taip kaip tai apibrėžia Viešųjų 

pirkimų tarnyba ir pagrindimą pateikti Agentūrai arba tai nurodyti rengiamo pirkimo dokumentuose. 

Pirkimą vykdančiam subjektui (neperkančioji organizacija) nusprendus ir pagrindus savo 

sprendimą paslaugas įsigyti ne per EPC, pirkimas vykdomas vadovaujantis  Pirkimų tvarkos aprašu, 

kuris nustatyto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros 

paslaugų, ir statybos rangos darbų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pirkimų vykdymo 

tvarką, taip pat šiame Pirkimų tvarkos apraše yra pateikiami pirkimų dokumentų pavyzdžiai, kuriais 

vadovaujantis pirkimo vykdytojas turi atlikti pirkimus, kad galėtų būti suteikta valstybės teikiama 

parama už parengtą daugiabučio namo ENS ir Investicijų planą.  

Įvykdžius pirkimus kitais būdais, kurie nėra nustatyti Nutarimo 2.5 papunktyje14, valstybės 

parama yra neteikiama. 

 

5. Žingsnis. APVIS paraiškos pildymas. 
 

 Prisijungti prie Aplinkos projektų valdymo informacinės sistemos (toliau – APVIS) 15 gali: 

daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas; asmuo, teikiantis daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas (projekto 

administratorius); savivaldybės vykdomoji institucija; savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio 

efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius (projekto administratorius) (toliau – 

 Administratorius).  

Atkreipiamas dėmesys, kad jungiantis pirmą kartą, jungtis gali tik bendrojo naudojimo 

valdytojas ir, jei renovacijos procesą administruos Projekto administratorius, kuris nėra objekto 

valdytojas, turi suteikti įgaliojimą prie APVIS prisijungti Projekto administratoriui. 

Paraiškos priimamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo 

informacinėje sistemoje (toliau – APVIS), prisijungiant per elektroninę bankininkystę. 

 
Prisijungimas prie sistemos atliekamas per elektroninius valdžios vartus identifikuojant savo 

kaip fizinio arba juridinio asmens tapatybę. Atkreipiame dėmesį, kad jungiantis juridinio asmens 

vardu registrų centre turi būti įgalintas juridinio asmens atstovavimo pagrindas. Galima vadovautis 

prisijungimo instrukcija 16 arba prisijungimo instrukcijos įrašu17. 
 

13 Nutarimas:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
14 Nutarimas:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
15 APVIS: https://apvis.apva.lt/ 
16 Instrukcija pasijungimui: https://modernizuok.apva.lt/doclib/op2atebobl6dn4fjjmuffvvcgyk8yf8y 
17 Instrukcijos įrašas: 

https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20KVIETIMAI/MZR09/Daugiabu%C4%8Di%C5%B3%20renovacija.mp4 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://apvis.apva.lt/
https://modernizuok.apva.lt/doclib/op2atebobl6dn4fjjmuffvvcgyk8yf8y
https://apvis.apva.lt/uploads/documents/files/APVIS%20KVIETIMAI/MZR09/Daugiabu%C4%8Di%C5%B3%20renovacija.mp4
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Administratorius APVIS sistemoje užpildęs Mano paraiškos skiltį (toliau – Paraiška), pateikia 

pirminę Paraiškos informaciją IP informacijos pildymui deleguoja IP rengėją, kurį prieš tai įsigijo 

anksčiau nurodytu būdu. 

IP rengėjas lygiai taip pat kaip Administratorius jungiasi prie APVIS sistemos ir tęsia Paraiškos 

pildymą rengiant IP pačioje sistemoje. IP rengėjas parengia dvi projekto įgyvendinimo alternatyvas 

su atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis ir suvestinėmis projekto įgyvendinimo kainomis. 

Baigus rengti IP APVIS sistemoje parengti paketai perduodami derinti Administratoriui. 

APVIS Paraišką ir IP sudaro: 

• Paraiška ir Paraiškos rengėjo duomenys; 

• IP rengėjo duomenys; 

• aiškinamasis raštas; 

• pastato duomenys; 

• pagrindiniai daugiabučio namo techniniai rodikliai; 

• daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė; 

• numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės ir siektini techniniai 

energiniai parametrai; 

• numatomų priemonių energinio naudingumo įvertinimas; 

• projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina; 

• investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas; 

• preliminarus investicijų pasiskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams. 

 

6. Žingsnis. Parengto IP įvertinimas. 

 
Pastaba!  

• Gavęs parengtą IP Administratorius, pirmiausia, turėtų atidžiai peržiūrėti planą ir įvertinti 

jame pateiktą informaciją. 

• Svarbu atkreipti dėmesį į IP nurodytus namo techninius parametrus bei patikrinti, kad jie 

būtų teisingi. 

• Administratorius taip pat turėtų atidžiai išnagrinėti siūlomas (planuojamas) namo 

atnaujinimo priemones ir įsitikinti, kad jos atitinka daugiabučio namo atnaujinimo 

poreikius bei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Programos priemones. 

• Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad apšiltinant išorines sienas, pakeičiant langus turi būti 

sprendžiamas šildymo sistemos subalansavimas pagal pasikeitusius šilumos poreikius. 

Ypatingai rekomenduojame spręsti patalpų vėdinimo klausimą dėl pasikeitusių sandarumo 

parametrų, t. y. nusimatyti oro rekuperacijos sistemą. 

 

7. Žingsnis. Viešo IP aptarimo surengimas.  

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: Administratorius, butų  ir kitų patalpų savininkai. 

Parengtas IP sugeneruojamas APVIS PDF formatu ir viešai aptariamas su namo butų ir kitų 

patalpų savininkais. Viešąjį aptarimą gyventojams patogiu metu organizuoja, jo tvarką nustato ir jame 

dalyvauja Administratorius. Projektą pristato IP rengėjas. Viešajame aptarime gali būti išsakomos 

pastabos bei pageidavimai dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) IP. Po viešojo 

aptarimo IP prireikus patikslinamas APVIS. Jei daugiabučio namo atnaujinimui viešajame aptarime 

iš esmės pritarta, IP tvirtina butų ir kitų patalpų savininkai priimdami Sprendimą, nustatyta Lietuvos 

Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (toliau – 

Valstybės paramos įstatymas)18 5 straipsnio 1 dalies tvarka.  

 

 
18 Valstybės paramos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1986/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1986/asr
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8. Žingsnis.  Investicinio plano tvirtinimas.  

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: Administratorius, butų ir kitų patalpų savininkai.  

APVIS sistemoje patikslintas ar papildytas IP yra tvirtinamas daugiabučio namo butų savininkų 

susirinkime arba balsuojant raštu.   

Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) protokolo formos (žr. priedas Nr. 1) ir pavyzdinės pavedimo organizuoti 

daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) 

finansavimą sutarties formos (toliau – Sprendimų ir Sutarčių formos) patvirtintos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų 

patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos 

ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“ 19 (toliau – 

Įsakymas dėl Sprendimų ir Sutarčių formų patvirtinimo). Sprendimas yra priimamas ne mažiau kaip 

55+1 balsų dauguma (kai kurios finansinės institucijos reikalauja, kad sprendimas būtų priimtas ne 

mažiau kaip 60 proc. būsto savininkų pritarimu). Tvirtinant IP kartu pasirenkamas daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius (toliau – Projekto administratorius). Jei jis 

nėra kartu ir namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, namo administratorius, vadovaujantis 

Paramos įstatymu, turi pasirašyti pavedimo sutartį, kuria pavestų išrinktam daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) Projekto administratoriui atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su 

projekto įgyvendinimu, ir kontroliuoti šios sutarties įgyvendinimą. Šio susirinkimo metu (ar 

balsuojant raštu) taip pat turi būti priimtas sprendimą dėl lėšų skolinimosi. Būsto savininkų 

susirinkimo (balsavimo raštu) ir priimtų sprendimų protokolai turi būti parengti tinkamai, taip pat 

atitikti nustatytus teisės aktų reikalavimus.  

Susirinkimo (ar balsavimo raštu) protokolo kopija yra pridedama APVIS sistemoje prie 

Paraiškos pridedamų dokumentų. 

 

Svarbu! 

• Patvirtintų dokumentų formų naudojimas leis išvengti klaidų dokumentacijoje.  

• Balsuojant dėl Investicijų plano patvirtinimo ir dalyvavimo daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) programoje, turi būti naudojami vardiniai balsavimo 

biuleteniai (Priedas Nr. 1)  

• Butų savininkai, turintys teisę į kompensaciją už šildymo išlaidas, norėdami, kad 

valstybė kompensuotų jų išlaidas daugiabučio namo atnaujinimui, turi balsuodami 

pritarti daugiabučio namo atnaujinimui. Kitu atveju šie gyventojai pirmaisiais metais 

neteks 50 proc. valstybės paramos, o kitais metais – visiškai neteks teisės į kompensaciją 

už šildymą (ir, šiuo atveju, turės patys padengti paskolą bei palūkanas finansavimo 

institucijai). Išsami informacija apie paramą nepasiturintiems gyventojams, turintiems 

teisę į kompensaciją už šildymą, pateikta IV skyriaus 8  žingsnyje „Valstybės parama 

apmokant kredito draudimo įmokas“. 

•  Ši informacija turi būti pateikta visiems butų savininkams, todėl rekomenduojame tai 

paminėti kvietime į butų savininkų susirinkimą. 

 

Aktualūs dokumentai (balsuojant susirinkimo metu).  

Žemiau pateikiame pavyzdinius dokumentus:  

• Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) protokolas (žr. Priedas Nr. 1);  

 
19 Sprendimų ir Sutarčių formos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9100FF800621/asr 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9100FF800621/asr
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• Vardinio balsavimo biuletenis (žr. Priedas Nr. 1);  

• Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų susirinkimo dalyvių registracijos 

sąrašas (žr. Priedas Nr. 1). 

 

9. Žingsnis. Paraiškos pateikimas. 

 

Butų ir kitų patalpų savininkams patvirtinus IP paketą, susirinkimo protokolo kopija yra 

įkeliama APVIS į pildomą Paraišką ir patvirtinamas pasirinktas paketas. Pateikus Paraišką ir IP 

APVIS automatiškai užregistruoja. APVA pradeda Paraiškos vertinimą. 

Po vertinimo jau vyksta reitingavimas, finansavimo sąrašo sudarymas, Valstybės paramos 

daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutarties (toliau – Valstybės paramos 

sutartis) pasirašymas, techninio darbo projekto (toliau –TDP) pirkimas ir t.t. 

 

10. Žingsnis. Finansavimo sąlygų aptarimas ir kredito įstaigos pasirinkimas. 

 

Finansavimo sąlygų aptarimas ir kredito įstaigos pasirinkimas yra privalomas reikalavimas 

tvirtinant IP – susirinkimo metu aptarti finansavimo sąlygas ir joms pritarti bei pasirinkti finansuotoją 

(kreditą teiksiančią įstaigą). Atsakingas finansuotojas yra bankas ar kita finansų įstaiga, suteikianti 

(administruojanti) lengvatinį kreditą projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis, 

nuosavomis lėšomis (bendrojo finansavimo atveju) arba kitomis teisėtai gautomis lėšomis20. 

Subjektai dalyvaujantys sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) IP tvirtinimo 

ir aptariant finansavimo sąlygas bei priimto sprendimo įforminimo procese: daugiabučio namo 

bendrojo naudojimo objektų valdytojas ir butų ir kitų patalpų savininkai, (pagalba organizuojant 

susirinkimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) IP tvirtinimo sprendimo priėmimo 

gali būti teikiama ir būsimo projekto administratoriaus). Sprendimas dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) IP tvirtinimo ir kredito įstaigos pasirinkimas priimamas daugiabučio 

namo butų ir kitų patalpų daugumos Sprendimu21 t. y. Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso 4.85 

straipsnio22 nustatyta sprendimų priėmimo tvarka. Rekomenduojama finansinių institucijų siūlomas 

sąlygas išsiaiškinti iš anksto, dar prieš priimant Sprendimą butų savininkų susirinkime. Sprendimą 

butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti dviem būdais, kurie buvo aprašyti ankščiau (žr. I skyrius,  

8 žingsnis „Investicinio plano tvirtinimas“). 

Agentūra, kaip numato Nutarimo23 2.8 papunktis, savo interneto svetainėje24 skelbia 

finansuotojų, teikiančių lengvatinius kreditus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projektams finansuoti, sąrašą, nurodydama finansuotojo pavadinimą, lengvatinio kredito sąlygas ir 

reikalavimus lengvatinio kredito sutarčiai sudaryti. Kreditą teiksiančia įstaiga šiuo metu gali būti 

Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau –VIPA) arba Šiaulių bankas.  

 

Finansuotojas Viešųjų investicijų plėtros agentūra, teikianti lengvatinius kreditus daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui finansuoti, skelbia finansavimo sąlygas teikti 

lengvatines paskolas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal APVA 2022 m. 

gruodžio 12 d. ir 2023 m. vasario 22 d. paskelbtus kvietimus ir kitus reikalavimus savo tinklapyje, 

kurį rasite: https://www.vipa.lt/vipa-skelbia-daugiabuciu-namu-modernizavimo-finansavimo-salygas/ 

  

Finansuotojas AB Šiaulių bankas, teikiantis lengvatinius kreditus daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projektui finansuoti, skelbia finansavimo sąlygas ir kitus reikalavimus savo 

 
20 Nutarimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
21 Valstybės paramos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b585f210580311e78869ae36ddd5784f 
22 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr. 
23   Nutarimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
24 APVA tinklapis skelbiantis finansuotojus:  https://modernizuok.apva.lt/veiklos-sritys/administruojamos-programos/daugiabuciu-

namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/102/?c-43/t-95 

https://www.vipa.lt/vipa-skelbia-daugiabuciu-namu-modernizavimo-finansavimo-salygas/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://modernizuok.apva.lt/veiklos-sritys/administruojamos-programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/102/?c-43/t-95
https://modernizuok.apva.lt/veiklos-sritys/administruojamos-programos/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/102/?c-43/t-95


20 
 
 

tinklapyje, kurį rasite: https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-

finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa 

 

 

 

 

11. Žingsnis. Projekto administratoriaus paskyrimas ir įforminimas. 

 

Atsakingas asmuo – Namo valdytojas. Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba 

savivaldybės paskirtas administratorius), butų savininkai. 

Tvirtinant investicinį planą, kaip jau minėta ankščiau (I skyrius, 8 žingsnis „Investicinio plano 

tvirtinimas“, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo organizavimo procese (susirinkime dėl investicinio 

plano rengimo) nebuvo pasirinktas Projekto administratorius25, tuomet šiame etape, jis privalomai 

turi būti pasirenkamas. Jei jis nėra kartu ir namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, namo 

administratorius, vadovaujantis Paramos įstatymo26 5 straipsniu, turi pasirašyti pavedimo sutartį27, 

kuria pavestų išrinktam Projekto administratoriui atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su 

projekto įgyvendinimu, ir kontroliuoti šios sutarties įgyvendinimą.  

Projekto administratoriaus paskyrimas ir įforminimas priklauso nuo atnaujinimo 

(modernizavimo) programoje dalyvavimo būdo. Nuo 2013 metų namų butų ir kitų patalpų savininkai 

gali pasirinkti, ar renovuoti namą savo pačių iniciatyva, ar pritarti namo atnaujinimui pagal 

savivaldybių programas. Kuomet daugiabučių namų renovacija vykdoma pasirinkus Daugiabučių 

namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų iniciatyva, ją inicijuoja Daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų bendrija.  Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti 

atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar CK 4. 84 str. nustatyta tvarka 

paskirtas namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Kuomet daugiabučių namų renovacija 

vykdoma savivaldybės iniciatyva, ją atstovauja savivaldybės paskirta ne pelno siekianti įstaiga arba 

kita savivaldybės kontroliuojama įmonė, kuri rūpinasi visu namo atnaujinimo procesu. Tokių namų 

butų savininkams siūloma įtraukti jų namą į renovuotinų namų sąrašą. Gyventojai taip pat gali kreiptis 

į savivaldybę, tuomet jiems nereikia prisiimti jokių organizacinių įsipareigojimų, projekto 

įgyvendinimo rizikos, nes visu atnaujinimo procesu rūpinasi savivaldybės paskirtas Projekto 

administratorius.  

Pavyzdinės Sprendimų ir Sutarčių formos patvirtintos Įsakymu dėl Sprendimų ir Sutarčių formų 

patvirtinimu.  

Pavedimo sutartį pagal butų ir kitų patalpų savininkų sprendime nustatytas sąlygas sudaro ir jos 

vykdymą kontroliuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Pavedimo sutarties pavyzdinę formą 

nustato Vyriausybės įgaliota institucija. 

 

Pavedimo sutarties formos pavyzdys. 

 

 

 

(Pavyzdinė pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma) 

 

PAVEDIMO SUTARTIS 

 

 
25 Įstatymo 3 straipsnis – sąvoka – Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b585f210580311e78869ae36ddd5784f 
26 Valstybės paramos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b585f210580311e78869ae36ddd5784f 
27 Sprendimų ir Sutarčių formos https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9100FF800621/asr 

 

https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa
https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b585f210580311e78869ae36ddd5784f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b585f210580311e78869ae36ddd5784f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b585f210580311e78869ae36ddd5784f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9100FF800621/asr
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_____________________________ 
(data) 

 

_____________________________ 
(vieta) 

 

Ši pavedimo sutartis (toliau – sutartis) sudaryta daugiabučio namo (toliau – namo),  

esančio___________________, kurio unikalus numeris ______________________________ , 
(adresas) 

bendrojo naudojimo objektų valdytojo ____________________________________________ , 
(pavadinimas, adresas, kodas, vardas, pavardė, adresas) 

_ _________________________________________________________________________  

veikiančio  __________________________________________________________________  
(bendrijos įstatų, jungtinės veiklos sutarties, savivaldybės administratoriaus įsakymo dėl 

_ _________________________________________________________________________  
administratoriaus skyrimo, nurodant dokumento datą ir registracijos numerį) 

pagrindu, kuriam atstovauja  ___________________________________  (toliau – Įgaliotojas), 
(vardas, pavardė, pareigos) 

ir _________________________________________________________________________ , 
(pavadinimas, buveinės adresas, kodas arba vardas, pavardė, adresas) 

kuriam atstovauja ____________________________________________________________ , 
(vardas, pavardė, pareigos) 

(toliau – Įgaliotinis). 

 

Įgaliotojas ir Įgaliotinis toliau sutartyje kartu vadinami „šalimis“, o kiekvienas atskirai – „šalimi“. 

 

Sutartyje vartojamos sąvokos ir apibrėžimai atitinka sąvokas ir apibrėžimus, nurodytus 

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatyme (toliau – Įstatymas), Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), 

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų 

atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose (toliau – 

Valstybės paramos taisyklės), Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

rengimo tvarkos aprašo (toliau – Projekto rengimo tvarkos aprašas), tvirtinamo Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro įsakymu, jeigu sutartyje nenurodyta kitaip.  
Pastraipos pakeitimai: 

Nr. D1-28, 2015-01-13, paskelbta TAR 2015-01-14, i. k. 2015-00629 

 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: 

 

(A) Namo (adresas) butų ir kitų patalpų savininkai (toliau – patalpų savininkai) (data) priėmė 

sprendimą (toliau – sprendimas) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – 

projektas) įgyvendinimo pagal (savivaldybės pavadinimas) tarybos patvirtintą programą, ir 
investicijų plano patvirtinimo patalpų savininkų susirinkimo 20_____m. ____________d. 

protokolas Nr. ________ pridedama);  

(B) Sprendime numatyta, kad projekto parengimo ir (ar) įgyvendinimo administravimas ir (ar) 

finansavimo organizavimas bus pavestas Įgaliotiniui  

_ ___________________________________________________________________  
(pavadinimas, buveinės adresas, kodas arba vardas, pavardė, asmens kodas); 

 

(C) Sprendime taip pat nurodyta, kad Įgaliotinis suorganizuos patalpų savininkų sprendimo 

priėmimą dėl banko ar kitos kredito įstaigos pasirinkimo atnaujinimo (modernizavimo) 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b3fa17209bf211e48dcdae4eb2005eaf
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projektui parengti ir (ar) įgyvendinti prieš tai pateikdamas jiems susipažinti su esminėmis 

kreditavimo sutarčių sąlygomis arba kreditavimo sutarčių projektais; patalpų savininkams 

pasirinkus banką arba kitą kredito įstaigą sudarys kreditavimo sutartį su banku ar kita 

kredito įstaiga dėl lengvatinio kredito projektui parengti ir (ar) įgyvendinti (rangos darbams 

atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti). 

 
Pastraipos pakeitimai: 

Nr. D1-806, 2017-10-02, paskelbta TAR 2017-10-03, i. k. 2017-15564 

 

ŠALYS SUSITARIA: 

1. Sutarties dalykas 

1.1. Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka, Įgaliotojas paveda Įgaliotiniui atlikti visus 

būtinus administracinius ir teisinius veiksmus, pasirašyti ir (ar) pateikti visus būtinus dokumentus, 

(toliau visi šie veiksmai vadinami pavedimu), susijusius su: 

1.1.1. atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimu, statybos leidimo 

gavimu šią procedūrą atliekant Įgaliotiniui arba pavedant šią procedūrą atlikti techninio darbo 

projekto rengėjui / paslaugų teikėjui pagal paslaugų teikimo sutarties sąlygas, kaip numatyta 

sutartyje, sprendime, Įstatyme, Programoje, Valstybės paramos taisyklėse, Projekto rengimo 

tvarkos apraše, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, patvirtintame aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 

„Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ patvirtinimo“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“, patvirtintame aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 

(toliau – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto 

statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“), ir 

kituose taikytinuose teisės aktuose;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-44, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02140 

 

1.1.2. statybos rangos darbų pirkimu ir statybos rangos darbų sutarties sudarymu, statybos 

užbaigimo gavimu šią procedūrą atliekant Įgaliotiniui arba pavedant šią procedūrą atlikti statybos 

rangovui pagal statybos rangos darbų sutarties sąlygas kaip numatyta sutartyje, sprendime, 

Įstatyme, Programoje, Valstybės paramos taisyklėse, Projekto rengimo tvarkos apraše, STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio 

registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kituose 

taikytinuose teisės aktuose;  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-44, 2023-02-06, paskelbta TAR 2023-02-06, i. k. 2023-02140 

 
1.1.3. statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimu ir statybos techninės priežiūros 

paslaugos sutarties sudarymu, kaip numatyta šioje sutartyje, sprendime, Įstatyme, Programoje, 

Valstybės paramos taisyklėse, Projekto rengimo tvarkos apraše ir kituose taikytinuose teisės 

aktuose; 

 

ir (arba) 

 

1.1.4. atnaujinimo (modernizavimo) projekto finansavimo organizavimu, įskaitant 

kreditavimo sutarties su bankais ar kitomis kredito įstaigomis dėl lengvatinio kredito atnaujinimo 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=75bade90a81511e78a4c904b1afa0332
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e0f7c5c0a5ed11ed8df094f359a60216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e0f7c5c0a5ed11ed8df094f359a60216
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(modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (statybos techninei priežiūrai 

vykdyti ir (ar) statybos rangos darbams pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

patvirtintą investicijų planą atlikti) Įgaliotinio vardu patalpų savininkų naudai sudarymu, kaip 

numatyta sutartyje, sprendime Įstatyme, Programoje, Taisyklėse, Projekto rengimo tvarkos apraše 

ir kituose taikytinuose teisės aktuose; 

 

ir (arba) 
 

1.1.5. atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo metu atliktų statybos darbų 

priėmimu ir statybos rangos darbų priėmimo– perdavimo aktų, atstovaujant patalpų savininkams, 

pasirašymu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, Įstatyme, Programoje, Valstybės paramos 

taisyklėse, Projekto rengimo tvarkos apraše ir kituose taikytinuose teisės aktuose; 

 

ir (arba) 

 

1.1.6. valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), atstovaujant 

patalpų savininkams, gavimu, kaip numatyta sutartyje, sprendime, Įstatyme, Programoje, 

Valstybės paramos taisyklėse, Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir 

palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 (Žin., 2012, Nr. 26-

1203), ir kituose taikytinuose teisės aktuose; 

 

ir (arba) 

 

1.1.7. atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti paimto lengvatinio kredito ir 

palūkanų grąžinimo kreditą suteikusiam bankui ar kitai kredito įstaigai administravimu; kiekvieno 

mėnesio įmokų, tenkančių patalpų savininkams, apskaičiavimu; mokestinių pranešimų patalpų 

savininkams pateikimu; įmokų apskaitos bei kitų kreditavimo sutartyje numatytų sąlygų vykdymu, 

kaip numatyta sutartyje, sprendime, kreditavimo sutartyje, Įstatyme, Programoje, Valstybės 

paramos taisyklėse, Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų 

apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 (Žin., 2012, Nr. 26-1203), ir 

kituose taikytinuose teisės aktuose. 

 

1.2. Šalys susitaria, kad: 

1.2.1. už namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimą 

Įgaliotiniui mokamas sprendime nurodyto dydžio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

įgyvendinimo administravimo mokestis. 

Nuo dienos, kai baigiamas mokėti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

administravimo mokestis iki kredito grąžinimo dienos mokamas kredito administravimo mokestis 

_________ Eur/kv. m/per mėnesį (be PVM) (jei šios paslaugos neteikia finansų įstaiga), kuris 
negali būti didesnis kaip 30 procentų namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų, numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti 

skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 2.6 

papunktyje.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-555, 2016-08-12, paskelbta TAR 2016-08-12, i. k. 2016-22314 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55C97AE16200
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55C97AE16200
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55C97AE16200
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f7a95d80607911e68abac33170fc3720
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1.2.2. Neteko galios nuo 2013-08-11 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-590, 2013-08-07, Žin., 2013, Nr. 87-4351 (2013-08-10), i. k. 113301MISAK00D1-590 

 

1.2.3. visas išlaidas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) 

parengimu ir įgyvendinimu (statybos techninės priežiūros vykdymu ir statybos rangos darbų 

atlikimu), įskaitant namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo 

išlaidas, atėmus patalpų savininkams suteiktos valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) lėšų dalį, apmoka patalpų savininkai. Paskirstant lėšas butų ir kitų patalpų 

savininkams, įvertinamos bendrosios investicijos, kurios paskirstomos proporcingai daliai 

bendrojoje nuosavybėje (buto naudingajam plotui arba kitų patalpų bendrajam plotui ir viso namo 

naudingojo ploto santykiui), ir individualios investicijos (buto ar kitų patalpų langų keitimui, 

balkonų įstiklinimui ir pan.). 

Kredito administravimo mokestį apmoka kreditą turintys butų ir kitų patalpų savininkai iki 

jo grąžinimo dienos (valstybės parama neteikiama).  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-590, 2013-08-07, Žin., 2013, Nr. 87-4351 (2013-08-10), i. k. 113301MISAK00D1-590 

Nr. D1-555, 2016-08-12, paskelbta TAR 2016-08-12, i. k. 2016-22314 

 

2. Įgaliotinio įsipareigojimai 

 

2.1. Įgaliotinis privalo įvykdyti jam duotą pavedimą pagal sutartį, vadovaudamasis namo 

patalpų savininkų sprendimu ir patvirtintu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų planu (toliau – Investicijų planas). 

2.2. Įgaliotinis privalo įvykdyti pavedimą asmeniškai (neturi teisės įgalioti kitų asmenų atlikti 

sutartimi prisiimtų veiksmų Įgaliotojo vardu, išskyrus atvejus, kai paslaugų ir (ar) darbų pirkimui 

organizuoti ir pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti įgalioja viešąją įstaigą 

CPO LT).  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-133, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01789 

 

2.3. Įgaliotinis privalo teikti Įgaliotojui rašytines ataskaitas apie pavedimo įgyvendinimo eigą 

ne rečiau kaip metų ketvirčiui pasibaigus iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos. 

2.4. Įgaliotinis pavedimo vykdymo metu patalpų savininkams privalo teikti informaciją, 

susijusią su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu, kai jie kreipiasi raštu ar 

elektroniniu laišku – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 

prašymo gavimo dienos. Įvykdęs pavedimą, Įgaliotinis privalo Įgaliotojui suteikti informaciją apie 

pavedimo įvykdymą, pateikti visus susijusius dokumentus.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-555, 2016-08-12, paskelbta TAR 2016-08-12, i. k. 2016-22314 

 

2.5. Neteko galios nuo 2014-02-20 
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-133, 2014-02-12, paskelbta TAR 2014-02-19, i. k. 2014-01789 

 

3. Įgaliotojo įsipareigojimai 

 

3.1. Įgaliotojas kontroliuoja sutarties vykdymą (projektavimo ir statybos rangos darbų 

atlikimo terminų atitiktį Investicijų plane numatytam projekto įgyvendinimo planui, išlaidų atitiktį 

projekto finansavimo planui, statybos darbų organizavimo reikalavimų vykdymą ir kitų sutartyje 

nustatytų įsipareigojimų vykdymą). Jis turi teisę pareikalauti, kad Įgaliotinis pateiktų visą 

informaciją apie pavedimo vykdymą, reikšti pretenzijas dėl pavedimo vykdymo ir teikti 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.687B1C3A2B13
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.687B1C3A2B13
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f7a95d80607911e68abac33170fc3720
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a48b8d0994a11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=f7a95d80607911e68abac33170fc3720
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a48b8d0994a11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
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atitinkamoms institucijoms informaciją apie pažeidimus, dėl kurių gali būti keliamas teisinės 

atsakomybės klausimas. 

3.2. Jeigu Įgaliotinis netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal šią sutartį ir (ar) neįvykdo 

sutartyje nurodytų įsipareigojimų ir per 15 kalendorinių dienų neištaiso rašte nurodytų trūkumų ir 

(ar) neįvykdo sutartyje nurodytų įsipareigojimų, Įgaliotojas, pareiškęs pretenzijas raštu, turi teisę 

vienašališkai nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas turi būti raštiškai suderintas su valstybės 

paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimą administruojančia Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir kreditą projektui 

įgyvendinti suteikusiu banku. Nutraukęs sutartį Įgaliotojas turi prisiimti visas Įgaliotiniui sutartimi 

deleguotas prievoles, susijusias su projekto įgyvendinimu, kredito grąžinimo ir palūkanų 

apmokėjimo administravimu.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. D1-560, 2021-09-30, paskelbta TAR 2021-09-30, i. k. 2021-20444 

 

3.3. Įgaliotojas įsipareigoja teikti Įgaliotiniui turimą informaciją ir duomenis apie namo 

būklę, energijos suvartojimą, patalpų savininkų apskaitos duomenis, kurie susiję su projekto 

rengimu, statybos darbų vykdymu ir projekto finansavimo organizavimu. 

 

4. Baigiamosios nuostatos 

 

4.1. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki įsipareigojimų įvykdymo. 

4.2. Jei kuri nors sutarties nuostata arba jos taikymas vienai iš šalių ar esant kokioms nors 

aplinkybėms pripažįstama negaliojančia ar prieštaraujančia imperatyvioms įstatymų ar kitų teisės 

aktų nuostatoms, kitos sutarties nuostatos yra galiojančios. 

4.3. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik jei jie sudaryti raštu, 

vadovaujantis patalpų savininkų priimtais sprendimais, ir šalių tinkamai pasirašyti. 

4.4. Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, kurią suteikė viena kitai vykdydamos sutartį, 

taip pat sutarties turinio konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo neatkleisti 

tokios informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. 

4.5. Šalių ginčai kilę vykdant sutartį, sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo 

derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos 

taikytiną teisę. 

 

5. Sutarties priedai 

 

Patalpų savininkų sprendimo protokolas (su Investicijų planu), lapai (-ų). 

 
 

6. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai  

 

Įgaliotojas: Įgaliotinis: 

______________________ 
(pavadinimas, kodas, adresas, el. p., tel.) 

______________________ 
(pavadinimas, kodas, adresas, el. p., tel.) 

______________________ 
(parašas) 

_____________________ 
(parašas) 

Atstovo pareigos, vardas, pavardė Atstovo pareigos, vardas, pavardė 

  

A. V. A. V. 
 

 

Projekto administratoriui pavedama pagal IP organizuoti techninio projekto parengimą ir 

renovacijos projekto įgyvendinimą, prižiūrėti daugiabučio atnaujinimo darbų eigą, rūpintis projekto 

finansavimu: nuo jo gavimo iki paskolos grąžinimo; teikti gyventojams informaciją apie valstybės 

paramą, pasikeitimus ir rezultatus.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=92035c9021af11eca51399bc661f78e7
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Vadovaujantis Nutarimo28 58 ir 29 straipsniais, jeigu Projekto administratorius nevykdo arba 

netinkamai vykdo projekto įgyvendinimo administravimo funkcijas, Projekto administratorius butų 

ir kitų patalpų savininkų sprendimu, priimtu Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka, gali būti 

keičiamas. Priėmus spendimą pakeisti Projekto administratorių, buvęs Projekto administratorius per 

10 darbo dienų perduoda naujam Projekto administratoriui su projektu susijusius dokumentus ir 

informaciją, o naujas Projekto administratorius per 5 darbo dienas nuo perimtų dokumentų ir 

informacijos dienos raštu kreipiasi į Agentūrą, prašydamas pakeisti Valstybės paramos sutartį, kartu 

pateikdamas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo kopiją, patvirtinančią Projekto 

administratoriaus keitimo faktą. Agentūra, gavusi tokį prašymą, per 5 darbo dienas inicijuoja 

Valstybės paramos sutarties pakeitimą ir apie tai informuoja naująjį Projekto administratorių. Pakeitus 

Valstybės paramos sutartį paskirtasis Projekto administratorius apie tai raštu informuoja projekto 

vykdymo priežiūrą, statybos techninę priežiūrą vykdančius asmenis ir statybos rangovą. Jeigu 

keičiamas Projekto administratorius, kurio vardu gyventojų naudai sudaryta lengvatinio kredito 

sutartis, Projekto administratoriaus keitimas turi būti suderintas su finansuotoju ir gautas jo 

pritarimas, patvirtinantis, kad naujas Projekto administratorius turi reikiamų pajėgumų projektui 

administruoti ir lengvatinio kredito sutarties nuostatoms įvykdyti. Gyventojams patvirtinus IP, 

surenkamos lėšos ir apmokama IP rengėjui už IP rengimo paslaugas. Valstybės parama už IP 

parengimo paslaugas galima teikti tik sudarius Valstybės paramos sutartį, todėl yra surenkamos lėšos 

iš gyventojų, apmokama už IP, o sudarius Valstybės paramos sutartį, kreipiamasi į Agentūrą dėl 

kompensavimo už patirtas išlaidas. 

 

II. Skyrius. Paraiškų teikimas ir valstybės paramos sutarties sudarymas. 
 

1. Žingsnis.  Paraiškos teikimas Agentūrai. 

 

Pirmieji žingsniai prisijungiant prie APVIS buvo paaiškinti I skyriaus 4 žingsnyje „APVIS 

paraiškos pildymas“. 

Aplinkos ministerijos Kvietime nustatytais terminais ir sąlygomis Agentūrai teikiama Paraiška 

su ją lydinčiais dokumentais: butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma patvirtinus pasirinktas IP 

paketas (I skyrius, 10 žingsnis „Investicijų plano tvirtinimas“), Administratorius APVIS sistemoje 

užpildo ir Agentūrai pateikia suformuotą paraiškos formą. 

Kartu su paraiška teikiami dokumentai: 

• Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) IP (parengtas APVIS) su 

pridedamais dokumentais; 

• Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas; 

• Pavedimo sutartis, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu administruoti 

projekto įgyvendinimą pavedama savivaldybės programos įgyvendinimo 

administratoriui arba kitam asmeniui, teikiančiam projekto įgyvendinimo 

administravimo paslaugas; 

• Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl lėšų skolinimosi 

projektui įgyvendinti ir finansuotojo pasirinkimo protokolas. 

 

2. Žingsnis. Paraiškų vertinimas. 

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: Agentūra. 

Paraiškos vertinimo terminas – 20 darbo dienų nuo jos pateikimo APVIS, jei Kvietime 

nenurodyta kitaip. Paraiškos vertinimo metu yra tikrinama Paraiškoje pateikti duomenys ir pridėtų 

 
28 Nutarimas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
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dokumentų atitiktis: Įstatymo, Programos, Nutarimo, Investicijų plano rengimo tvarkos aprašo29 

reikalavimams ir Kvietime nustatytoms sąlygoms. 

Jeigu Paraiškos vertinimo metu Agentūra nustato, kad Paraiška ir kartu su ja pateikti 

dokumentai užpildyti neišsamiai ar su trūkumais, ar nepridėti visi reikalingi dokumentai, Paraiška 

grąžinama Paraiškos teikėjui, APVIS žinute nurodant juos trūkumus arba Paraiškos atmetimo 

priežastį (daugiau nebetikslinama). 
 

3. Žingsnis. Paraiškos tikslinimas ir pateikimas. 
 

Šiame žingsnyje dalyvauja: Agentūra, Projekto administratorius.  

Projekto administratorius pagal Agentūros pateiktas pastabas Paraišką patikslina ir pateikia per 

APVIS. Gali atsirasti poreikis organizuoti gyventojų susirinkimą jau pateikus Paraišką, tuomet  

Sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimamas CK 

4.85 straipsnyje30 nustatyta balsų daugumos tvarka (sprendimą priima butų ir kitų patalpų savininkai). 

 

4.  Žingsnis. Paraiškos derinimas ir teikėjo informavimas. 

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: Agentūra 

Jeigu įvertinusi Paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus Agentūra nustato, kad jie atitinka 

reikalavimus ir sąlygas, Agentūra patvirtina Paraišką ir informuoja APVIS žinute Projekto 

administratorių. 

 

5. Žingsnis. Paraiškų reitingavimas, finansuojamų projektų sąrašo sudarymas, 

paskelbimas ir rezervinio projektų sąrašo sudarymas. Sprendimo dėl visų projektų 

perkėlimo ir rezervinių projektų sąrašo naikinimo priėmimas. 

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: Agentūra, Projekto administratorius, Aplinkos ministerija. 

Paraiškos reitinguojamos ir finansuojamų projektų sąrašas sudaromas Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) 

daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 31 (toliau – Paraiškų 

teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo) patvirtinta tvarka, atsižvelgiant į Kvietime nurodytus 

Paraiškų atrankos prioritetinius kriterijus. Atsižvelgus į Kvietime nurodytą Kvietimo lėšų sumą bei 

gautus reitingavimo rezultatus yra sudaromas einamaisiais metais finansuojamų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektų sąrašas (toliau – Finansuojamų projektų sąrašas).  

Finansuojamų projektų sąrašas tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu ir skelbiamas 

Teisės aktų registre ir Agentūros interneto svetainėje. Jeigu lieka Paraiškų, kurios neįtrauktos į 

Finansuojamų projektų sąrašą, sudaromas rezervinis atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašas 

(toliau – Rezervinis projektų sąrašas). Rezerviniame projektų sąraše esantys projektai, įvertinus 

einamųjų metų turimus ar planuojamus finansinius išteklius projektams finansuoti ir valstybės 

paramai teikti, ir jeigu finansuojamų projektų sąraše esantis projektas teisės aktų nustatytais terminais 

nepradėtas įgyvendinti, eilės tvarka gali būti finansuojamas. Turint lėšų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektams finansuoti ir (ar) valstybės paramai teikti, gali būti pasirašomos 

valstybės paramos teikimo sutartys dėl projektų, esančių Rezerviniame projektų sąraše, 

įgyvendinimo. Rezervinis projektų sąrašas tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu ir skelbiamas 

Agentūros interneto svetainėje.  

 
29 Investicijų plano tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40ed946070a511edbc04912defe897d1 
30 Civilinis kodeksas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr 
31 Paraiškų teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1f320010d90211e4b18a86d1db8d4222/asr 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40ed946070a511edbc04912defe897d1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1f320010d90211e4b18a86d1db8d4222/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1f320010d90211e4b18a86d1db8d4222/asr
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Agentūra per 5 darbo dienas nuo nurodytų sąrašų patvirtinimo dienos, žinute per APVIS 

sistemą, informuoja Paraiškų teikėjus apie jų pateiktų paraiškų įtraukimą į Finansuojamų projektų 

sąrašą ir Rezervinį projektų sąrašą. Agentūra informuoja Aplinkos ministeriją apie Finansuojamų 

projektų bei Rezervinių projektų sąrašus ir apie lėšų poreikį investicijoms ir paramai.  

Jeigu Aplinkos ministro įsakymu priimamas sprendimas visus projektus, esančius Rezervinių 

projektų sąraše, iš karto perkelti į Finansuojamų projektų sąrašą, tuomet Agentūra gavusi Aplinkos 

ministro įsakymą su pavedimu, jog panaikina Rezervinių projektų sąrašą, projektais iš šio sąrašo 

papildo Finansuojamų projektų sąrašą. Sąrašas tvirtinamas Agentūros direktoriaus įsakymu ir 

skelbiamas Agentūros interneto svetainėje. Atnaujintas finansuojamų projektų sąrašas tvirtinamas 

Agentūros direktoriaus įsakymu. 

6. Žingsnis. Informacijos apie vykdomą ūkinę ekonominę veiklą name surinkimas. 

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius) 

arba Projekto administratorius, butų ir kitų patalpų savininkai. 

Jei daugiabutyje, kurį ruošiamasi atnaujinti, yra vykdoma ūkinė ekonominė veikla, apie tai turi 

būti pranešta Agentūros specialistams. 

Ūkinė ekonominė veikla – tai veikla, kai iš ribotų išteklių siekiama sukurti kuo daugiau 

produktų. Pagrindinis ūkinės veiklos vienetas yra įmonė. Ūkinės veiklos organizavimo pavyzdžiu 

galima laikyti firmą – tai tokia privačios ūkinės veiklos organizavimo forma, kai vienas ar keletas 

asmenų, turėdami savo bei skolintą kapitalą, siekdami ekonominės naudos, organizuoja prekių bei 

paslaugų gamybą ir realizavimą. Kiti pavyzdžiai – individuali įmonė, ūkinė bendrija, AB, valstybės 

ir savivaldybės įmonės, kooperatinės įmonės. 

Agentūrai turi būti pateikta: 

• buto, kuriame vykdoma ūkinė ekonominė veikla, savininko asmens duomenys; 

• ūkinės veiklos rūšies kodas. 

Ūkinės veiklos rūšies klasifikatorių (kodus) yra patvirtinęs Lietuvos Respublikos statistikos 

departamentas32, šis kodas yra nurodomas leidime verstis ūkine ekonomine veikla. Gavę šiuos 

duomenis, Agentūros specialistai parengia ir išduoda pažymą dėl galimos valstybės paramos 

suteikimo (lengvatinio kredito). Daugiau informacijos apie valstybės paramą butų ir kitų patalpų 

savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo 

nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, rasite „Valstybės paramos daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse“33. 

 

7. Žingsnis. Valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba. 
 

Įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, Projekto 

administratoriui ir kitiems su projekto įgyvendinimu susijusiems asmenims dažnai kyla klausimų, 

susijusių su valstybės pagalba ir nereikšminga (de minimis) pagalba. Projekto administratoriaus bei 

butų ir kitų patalpų savininkų, vykdančių ūkinę veiklą, santykiai įgyvendinant namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektus (valstybės pagalbos ir finansinių santykių klausimai) yra pateikti 

metodinėje medžiagoje34. 

Paramos gavėjai – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi deklaruoti vykdomos 

ūkinės veiklos faktą, pagal kurį šiems savininkams valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos registro registre registruojama valstybės ir (ar) nereikšmingos (de minimis) pagalbos dalis 

 
32 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 17 nutarimas Nr. 696 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CAF6DFCEDEB7/asr 
33 Nutarimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr  
34 Metodinė medžiaga (de minimis): https://modernizuok.apva.lt/doclib/qyhcdfxw7uzy551p2cwrzevdp9jvtc57 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CAF6DFCEDEB7/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://modernizuok.apva.lt/doclib/qyhcdfxw7uzy551p2cwrzevdp9jvtc57
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proporcinga nuosavybės teisę valdomo patalpos plotui tenkanti namo modernizavimo investicijų 

dalis. 

Paramos gavėjai, vykdantys ūkinę veiklą, susijusius duomenis gali pasitikrinti individualios 

veiklos pažymoje ir Mokesčių mokėtojo registre tvarkomų duomenų išraše (Mano VMI savitarna > 

Asmens duomenys > Mokesčių mokėtojų klasifikacija  > Generuoti  > Vykdomos veiklos išrašas). 

 

8. Žingsnis. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo sutartis ir jos pasirašymas. 

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: Projekto administratoriaus ir Agentūra.  

Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama pasirašius 

Projekto administratoriui ir Agentūrai nustatytos formos Valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartį35 (toliau – Valstybės paramos sutartis), kurią sudaro 

specialioji ir bendroji sutarties dalys. Sutarties Bendrosios sąlygos skelbiamos teisės aktų registre ir 

Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt. Bendroji Valstybės paramos sutarties dalis, Projekto 

administratoriaus prašymu, gali būti įteikiama Projekto administratoriui iki Valstybės paramos 

sutarties pasirašymo ar ją pasirašant.  

Valstybės paramos sutartyje nurodyta: sutarties šalys, sutarties teisinis pagrindas, sutarties 

dalykas, projekto įgyvendinimo terminas, valstybės paramos grąžinimo sąlygos, reikalavimai 

valstybės paramai teikti, valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo 

sąlygos ir tvarka, sutarties šalių teises ir pareigos, sutarties keitimas, nutraukimas ir pabaiga, ginčų 

sprendimo tvarka ir kitos sąlygos. 

Valstybės paramos sutartis pasirašoma, jeigu projektą, dėl kurio įgyvendinimo ji pasirašoma, 

Agentūra įrašė į Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudarytą einamųjų metų 

Finansuojamų projektų sąrašą. Valstybės paramos sutartis gali būti pasirašoma ir nepasibaigus 

Paraiškų teikimo terminui, jeigu nustatyta tvarka pateikta paraiška atitinka Kvietime nurodytas 

sąlygas ir nustatytus prioritetinius paraiškų atrankos ir vertinimo kriterijus ir projektą Agentūros 

sprendimu numatoma įtraukti į Finansuojamų projektų sąrašą. Projekto administratoriui gavus žinutę, 

jog sugeneruota Valstybės paramos sutartis, administratorius per 5 d. d. APVIS sistemoje patvirtina 

arba grąžina APVIS su pastaba. 

Agentūra turi teisę vienašališkai keisti Sutarties Bendrąsias sąlygas, apie jų pakeitimo 

įsigaliojimo datą informuodama Projekto administratorių per APVIS informaciniu pranešimu. 

Specialiųjų sutarties sąlygų keitimo tvarka ir pagrindai nurodyti Bendrųjų sąlygų VIII skyriuje. 

Agentūrai, Paraiškų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo nustatyta tvarka APVIS, sudarius 

Finansuojamų projektų sąrašą, sugeneruojama sistemoje žinutė Projekto administratoriui.  

Pavyzdžio atvaizdavimas APVIS: 

 
Atsidarius APVIS gautą žinutę, kurioje nurodytas informacinis pranešimas, kad Projekto 

administratoriui atsiųsta derinti Agentūros parengta Valstybės paramos sutartis.  

Pavyzdžio atvaizdavimas APVIS: 

 
35 Valstybės paramos sutartis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e1b24e70cfb611ed9978886e85107ab2 

 

http://www.apva.lt/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e1b24e70cfb611ed9978886e85107ab2
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Agentūros atsiųstą derinti Valstybės paramos sutartį Projekto administratorius gali peržiūrėti 

skiltyje „Mano paraiškos“, pasirinkęs peržiūrėti prie Paraiškos pateiktą derinti Valstybės paramos 

sutartį. APVIS Valstybės paramos sutarties laukai užpildomi automatiškai, duomenys naudojami iš 

pateiktos Paraiškos ir pridedamo Investicijų plano.  

Pateiktas atvaizdavimas APVIS pvz.: 

 

 
Atsidaręs atsiųstą derinti Valstybės paramos sutartį ją suderina t. y. spaudžia žemiau 

paveikslėlyje nurodytą žalią mygtuką. Jeigu nesutinka su atsiųsta derinti Valstybės paramos sutartimi 

ar pastebėjo klaidas, Valstybės paramos sutarties nederina ir tai patvirtinti spaudžiamas raudonas 

mygtukas. Jeigu sutartis nebuvo suderinta, Agentūrai per APVIS siunčiama žinutė ir nurodomos 

atmetimo priežastys t. y. pastabėtos klaidos ar atsisakymas pasirašyti atsiųstą sutartį. Agentūra gavusi 

nesuderintą Projekto administratoriaus Valstybės paramos sutarties projektą bei atsiųstą žinutę dėl 

atmetimo priežasčių, įvertina pastabas ir, jeigu yra pagrindas pataiso trūkumus, ir siunčia iš naujo 

derinti parengtą Valstybės paramos sutartį Projekto administratoriui, žinutėje nurodomas derinimo 

terminas.  

Pateiktas atvaizdavimas APVIS: 
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Jeigu Projekto administratorius suderina sutartį sistemoje atsiranda Valstybės paramos 

sutarties būsena „suderinta“.  

Pateiktas atvaizdavimas APVIS: 

 

 
 

Agentūra gavusi informacija, kad Projekto administratorius per APVIS suderino  pateiktą 

Valstybės paramos sutartį, ją elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašo APVIS ir siunčia Projekto 

administratoriui pasirašyti. Projekto administratorius APVIS gauną žinutę apie pateiktą pasirašyti 

Valstybės paramos sutartį, kurioje taip pat nurodoma, kad nepasirašius Valstybės paramos sutarties 

per 20 d. d. Agentūra konstatuos, kad Projekto administratorius atsisakė pasirašyti valstybės paramos 

sutartį ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą išbrauks iš Finansuojamų projektų 

sąrašo. 
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 Pateiktas atvaizdavimas APVIS: 

Projekto administratoriui pasirašius Valstybės paramos sutartį APVIS pasikeičia paraiškos būsena į 

„Pasirašyta sutartis“. 

 Pateiktas atvaizdavimas APVIS: 

 
Pažymima, kad Valstybės paramos sutartis laikoma pasirašyta nuo abiejų sutarties šalių 

pasirašymo dienos, o daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

terminas yra 24 mėnesiai nuo Valstybės paramos sutarties pasirašymo dienos iki statybos užbaigimo 

akto surašymo dienos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) nustatyta 

tvarka. Šis terminas, esant objektyvioms aplinkybėms (teisminiai ginčai, statybos rangovų bankrotas 

ar kitos nuo atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų ar 

Projekto administratoriaus nepriklausančios aplinkybės), gali būti pratęstas Projekto 

administratoriaus ir Agentūros sutarimu. Pratęsus projekto įgyvendinimo terminą yra keičiama ir 

Valstybės paramos sutartis.  

 

9. Žingsnis. Lengvatinio kredito teikėjas ir derinimas dėl finansavimo suteikimo 

įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. 

 

Šiame žingsnyje dalyvauja: butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sprendimu paskirtas 

Projekto administratoriaus ir lengvatinio kredito teikėjas.  

Lengvatinis kreditas teikiamas projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto 

vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir (ar) 

projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti). Atsižvelgiant į tai, kad valstybės parama 
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paslaugoms apmokėti ar kompensuoti teikiama 100 procentų,  lengvatinis kreditas suteikiamas tik 

statybos rangos darbams atlikti (apmokėti).  

Projekto administratorius dėl lengvatinio kredito suteikimo kreipiasi į lengvatinio kredito 

teikėją prieš vykdydamas pirkimus projekto daliai (techniniam darbo projektui) parengti, projekto 

vykdymo priežiūrai ir projekto ekspertizei, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikti ir (ar) 

projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti), jeigu projekto dalies (techninio darbo 

projekto) parengimo, projekto vykdymo priežiūros, projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal 

Statybos įstatymą ir (ar) projekto įgyvendinimo (už atliktus statybos rangos darbus apmokėti) išlaidas 

numatoma apmokėti lengvatinio kredito lėšomis.  

Kreipiantis dėl lengvatinio kredito suteikimo pateikiami šie dokumentai ar jų Projekto 

administratoriaus patvirtintos kopijos (jeigu finansuotojas šių dokumentų reikalauja): 

• finansuotojo nustatytos formos paraiška; 

• Valstybės paramos sutartis; 

• IP; 

• butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu protokolas; 

• pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto 

parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutartis, jeigu kreipiasi asmuo, 

kuriam projekto parengimo, įgyvendinimo ir (ar) finansavimo organizavimas pavestas 

tokia sutartimi; 

• Agentūros išduota pažyma apie valstybės pagalbos ir (ar) nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos teikimą; 

• Nekilnojamojo turto registro išrašas apie daugiabučiame name esančius butus ir kitas 

patalpas, jų savininkus (fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; juridinio 

asmens pavadinimas, kodas); 

•  informacija apie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją (bendrijos 

įstatai arba jungtinės veiklos sutartis, arba savivaldybės vykdomosios institucijos 

(toliau – savivaldybės institucija), sprendimas dėl bendrojo naudojimo objektų 

administratoriaus skyrimo; 

• kiti finansuotojo nurodyti dokumentai ar informacija, reikalinga priimti sprendimui 

suteikti lengvatinį kreditą.  

Sprendimas dėl lengvatinio kredito suteikimo priimamas lengvatinio kredito teikėjo, kuris tai 

pat vykdo suteikto lengvatinio kredito naudojimo kontrolę. 

Lengvatinio kredito sutartis projektui įgyvendinti (statybos darbams atlikti) pasirašoma, kai 

Projekto administratorius lengvatinio kredito teikėjui pateikia statybos rangos darbų sutarties 

projektui įgyvendinti, statybą leidžiančio dokumento (jeigu nepateikta anksčiau), kai statybos rangos 

darbai vykdomi pagal iš anksto parengtą techninį darbo projektą, kopijas ir dokumentą, patvirtinantį, 

kad statybos rangos darbai ir (ar) statybos rangos darbai kartu su projekto (techninio darbo projekto) 

parengimu nupirkti per viešosios įstaigos CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas. 

Jeigu statybos rangos darbai perkami ne per viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės 

perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines pirkimų sistemas, kreipiantis dėl lengvatinio 

kredito sutarties sudarymo, kartu su nurodytais dokumentais ar jų kopijomis Projekto administratorius 

finansuotojui turi pateikti Agentūros išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad statybos rangos darbų 

sutartis tinkama finansuoti. Šiuo metu žinomi lengvatinio kredito teikėjai VšĮ „Viešųjų investicijų 

plėtros agentūra“ (konsolidavus UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) ir AB 

„Šiaulių bankas“.  

 

10. Žingsnis. Lengvatinio kredito suteikimo derinimo sąlygos su UAB „Investicijų ir 

verslo garantijos“ (INVEGA) ir AB „Šiaulių bankas“. 
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Lengvatinio kredito suteikimo derinimo sąlygos su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. 

Pagrindiniai elektroninės paraiškos pildymo ir teikimo žingsniai36: 

1. Užsiregistruokite savitarnoje www.savitarna.vipa.lt. 

 
2. Prisijungę prie sistemos, pateikite prieigos prašymą: 

paspaudus kairiajame kampe skiltį „Daugiabučiai“ →pasirinkti „Prieigos suteikimas“ → 

spausti „Pateikti“.  

 
 

3. Paraišką galėsite pradėti pildyti, kai bus patvirtintas Jūsų pateiktas prieigos prašymas.  

Pateikus prieigos suteikimo prašymą, laukite, kol prašymas bus patvirtintas INVEGOS  

darbuotojo. Sistemoje galėsite matyti, kokia šiuo metu yra Jūsų pateikto prieigos suteikimo  

prašymo būsena. 

4. Gavę patvirtinimą, galite pildyti paraišką:  

pasirinkite „Daugiabučiai“→„DNMF prašymo teikimas“→spauskite „Pildyti“. Jums bus  

atidaryta paraiškos pildymo vieta.  

  

 
36 Nuoroda į VIPA tinklalapį: www.savitarna.vipa.lt  
 

http://www.savitarna.vipa.lt/
http://pareiskejams.vipa.lt/login
http://www.savitarna.vipa.lt/
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Užpildę visus paraiškos duomenis ir prisegę teikiamus dokumentus, patikrinkite, ar visi  

paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi. Jeigu taip: paraišką pasirašykite elektroniniu  

būdu ir pateikite per sistemą. 

5. INVEGOS darbuotojas, gavęs Jūsų paraišką, priskirs paraiškos vertintoją ir jis pradės  

paraiškos vertinimą. Sistemoje Jūs matysite visas paraiškos būsenas. Informaciją apie  

būsenų pakeitimus gausite el. paštu.  

  

 Pastaba! Projekto administratoriaus ir finansuotojo pasirašyta lengvatinio kredito sutartis per 

lengvatinio kredito sutartyje nustatytą terminą įregistruojama Nekilnojamojo turto registre Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – NTR įstatymas) nustatyta tvarka. 

Lengvatinio kredito įregistravimo išlaidos padengiamos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkų nuosavomis lėšomis, valstybės parama minėtoms išlaidos padengti nėra skiriama. 

Detalesnė informacija apie kredito sutarties fakto įregistravimą Registrų centro internetiniame 

tinklapyje37. 

 

Lengvatinio kredito suteikimo derinimo sąlygos su AB „Šiaulių bankas“.  

 

Pagrindiniai paraiškos pildymo ir teikimo žingsniai38: 

1. Projekto administratorius užpildo lengvatinio kredito teikėjo internetiniame tinklalapyje 

patalpintą paskolos paraiškos formą. Paraiškos forma39: 

 
2. Surenka prie paraiškos reikalingus pateikti privalomus ir papildomus dokumentus. 

 

Dokumentų sąrašas 

 

1. Privalomi dokumentai: 

•   Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) IP, suderintas su Agentūra (pasirašytas 

fiziškai arba pateiktas raštas dėl suderinimo) ir patvirtintas butų savininkų / Daugiabučio 

namo savininkų bendrijos narių sprendimu; 

• Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatas; 

• Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas (protokolas) dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo). Tuo atveju, kai Administratorius pasitelkia Projekto 

valdytoją, butų savininkų sprendime (protokole) turi būti aiškiai nurodyta, kad kredito 

 
37 Registrų centro internetiniame tinklapyje  https://www.registrucentras.lt/p/774 
38 Nuoroda į AB „Šiaulių bankas“ internetinį tinklalapį: https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-

modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa 
39 Paraiškos formos nuoroda https://www.sb.lt/lt/url/51 

 

https://www.registrucentras.lt/p/774
https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa
https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa
https://www.sb.lt/lt/url/51
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sutartį pasirašo Administratorius, o atnaujinimo projekto įgyvendinimą administruoja – 

Projekto valdytojas; 

• Valstybės paramos sutartis; 

•  Administratoriaus parengta ir pasirašyta laisvos formos pažyma apie Daugiabučiame name 

esančius butus ir kitas patalpas, kurios priklauso juridiniams asmenims bei informacija apie 

fiziniams asmenims priklausančius butus ir kitas patalpas, kuriose vykdoma ūkinė veikla; 

• pažymos iš komunalinių paslaugų tiekėjų (šilumos, elektros, vandens, dujų ir komunalinių 

atliekų vežimo paslaugas teikiančių įmonių) ir iš Daugiabučio namo bendrojo naudojimo 

objektų valdytojo (pažymos teikiamos ne senesnės nei 90 dienų) apie bendrijos / butų 

savininkų praleistus mokėjimus, jų sumas ir terminus, nurodant kiekvieno įsiskolinusio buto 

/ patalpos savininko praleistų mokėjimų pradžios datą ir sumą; 

• išrašas iš Nekilnojamojo turto registro apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų 

savininkus; 

• galiojantys Administratoriaus (juridinio asmens) įstatai ir išrašas iš juridinių asmenų registro 

/ daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatai / jungtinės veiklos sutartis (jei nebuvo 

pateikta anksčiau); 

• Administratoriaus atstovo (fizinio asmens) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas 

(pasas arba asmens tapatybės kortelė) ir atstovavimo pagrindą patvirtinantis dokumentas 

(jei nebuvo pateikta anksčiau). 

 

2. Papildomi dokumentai: 

 

• savivaldybės priimtas sprendimas, kuriuo pavedama Administratoriui įgyvendinti 

konkretaus Daugiabučio namo (arba viso miesto daugiabučių namų) atnaujinimą 

(modernizavimą), jeigu Administratorius yra savivaldybės programos įgyvendinimo 

administratorius; 

• Agentūros išduota pažyma apie buto savininkui suteiktą ir įregistruotą de minimis pagalba, 

jei daugiabučio bute yra vykdoma ūkinė veikla; 

• Pavedimo sutartis, jei Daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) įgyvendina naudos 

gavėjų sprendimu Projekto valdytojas. 

 Užpildytą paraiškos formą pasirašo fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

Pasirašytą paraišką pristato į artimiausia banko skyrių siunčia registruotu laišku Banko skyriai 

ir bankomatai – Šiaulių bankas (sb.lt)) arba elektroniniu paštu adresu: info@sb.lt. 
 

Pagrindinės lengvatinio kredito finansavimo sąlygos numatytos Šiaulių banko tinklapyje40.  
 

 Pastaba! Projekto administratoriaus ir finansuotojo pasirašyta lengvatinio kredito sutartis per 

lengvatinio kredito sutartyje nustatytą terminą įregistruojama Nekilnojamojo turto registre NTR 

įstatymo nustatyta tvarka. Lengvatinio kredito įregistravimo išlaidos padengiamos daugiabučio namo 

butų ir kitų patalpų savininkų nuosavomis lėšomis, valstybės parama minėtoms išlaidos padengti nėra 

skiriama. Detalesnė informacija apie kredito sutarties fakto įregistravimą išdėstyta Valstybinės įmonės 

Registrų centras tinklapyje41.      

 

 

 
40 Šiaulių banko tinklapis https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-
namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/pagrindines-finansavimo-salygos/projektai-suderinti-nuo-2017-11-01 
41 VĮ Registrų centras tinklapis https://www.registrucentras.lt/p/774 

mailto:Banko%20skyriai%20ir%20bankomatai%20–%20Šiaulių%20bankas%20(sb.lt)
mailto:Banko%20skyriai%20ir%20bankomatai%20–%20Šiaulių%20bankas%20(sb.lt)
https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/pagrindines-finansavimo-salygos/projektai-suderinti-nuo-2017-11-01
https://www.sb.lt/lt/verslui/finansavimas/pastatu-atnaujinimo-modernizavimo-finansavimas/daugiabuciu-namu-atnaujinimo-modernizavimo-programa/pagrindines-finansavimo-salygos/projektai-suderinti-nuo-2017-11-01
https://www.registrucentras.lt/p/774
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III. Skyrius. Pirkimų organizavimas ir vykdymas, draudimas. 
 

1. Žingsnis. Viešieji pirkimai 

 

 Vykdant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektą, Projekto administratoriaus 

Viešųjų pirkimų būdu įsigyjamos šios paslaugos: 

• IP parengimas; 

• Energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prie renovaciją; 

• techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra; 

• techninio darbo projekto ekspertizė; 

• statybos rangos darbai; 

• sandarumo bandymas, atliekamas po rangos darbų atlikimo; 

• energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas po renovacijos. 

 

Pastaba! Statybos rangos darbai gali būti perkami kartu su techninio darbo projekto parengimu. 

Paslaugų ir darbų pirkimus Agentūra rekomenduoja vykdyti per Centrinės perkančiosios 

organizacijos (toliau – CPO) elektroninį katalogą. Užsiregistravus ir pateikus užsakymą, CPO sistema 

atrenka konkurso laimėtoją. Perkant paslaugas ir darbus sutartys yra parengiamos per sistemą, dėl to 

pirkimų vykdymas per CPO katalogą yra efektyvus būdas tiek laiko, tiek kokybės atžvilgiu.  

Pirkimai gali būti vykdomi ir kitomis priemonėmis, prieš tai informavus Agentūrą. 

Pirkimo būdai aprašomi Nutarimo42 2.5 papunktyje  t. y. daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo paslaugos perkamos per viešosios įstaigos CPO LT, 

atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektronines pirkimų sistemas t. y. CPO 

LT katalogas43 (perkančiosioms organizacijoms)  ar elektroninį pirkimų centrą – EPC44  

(neperkančiosioms organizacijoms). Nepavykus paslaugų įsigyti per VšĮ CPO LT administruojamas 

elektronines pirkimų sistemas, arba, kai VšĮ CPO LT administruojamose elektroninėse pirkimų 

sistemose siūlomos įsigyti paslaugos neatitinka pirkimus vykdančio daugiabučio namo butų ir kitų 

patalpų savininkų sprendimu įgalioto asmens, vykdančio projekto įgyvendinimo administravimo 

funkcijas, poreikių, dėl kurių atnaujinimo (modernizavimo) projektas gali būti neįgyvendintas, arba, 

kai pirkimus vykdantis subjektas paslaugas gali įsigyti efektyvesniu būdu, racionaliai naudodamas tam 

skirtas lėšas, šios paslaugos perkamos VPĮ nustatyta tvarka, kai pirkimus vykdo perkančioji 

organizacija, kaip ji apibrėžta VPĮ arba Pirkimų tvarkos aprašas45, kai pirkimus vykdo kiti subjektai, 

arba šias paslaugas nupirkti projekto administratorius, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų 

sprendimu pagal įgaliojimą gali pavesti VšĮ CPO LT. Sprendimą dėl paslaugų pirkimo vykdymo ne per 

VšĮ CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas pirkimus vykdantis subjektas, prieš 

vykdydamas paslaugų pirkimus kitais šiame papunktyje nurodytais pirkimo būdais, privalo pagrįsti ir 

raštu apie tai informuoti Agentūrą. Sprendimą pagrindžiantį dokumentą subjektas saugo teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

VPĮ 82 straipsnio 2 dalis nustato, kad „<...>Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos 

Respublikos diplomatines atstovybes užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybes prie 

tarptautinių organizacijų, konsulines įstaigas ir specialiąsias misijas, privalo įsigyti prekių, paslaugų 

ir darbų šio straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu, jeigu: Vyriausybės sprendimu įsteigtos centrinės 

perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų kataloge galimos įsigyti prekės, paslaugos ar 

darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, 

paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančiosios 

organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų 

 
42 Nutarimas:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
43 CPO LT paslaugų pirkimo nuoroda: https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/ip2021/ 
44   Elektroninis pirkimų centro nuoroda: https://epc.cpo.lt/kategorijos/investicij-plan-ir-energinio-naudingumo-sertifikat-rengimo-
paslaugos-dps/ 
45 Pirkimų tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7927207f7411e3a90ee23119f406df/asr 

https://katalogas.cpo.lt/kategorijos/ip2021/
https://epc.cpo.lt/kategorijos/investicij-plan-ir-energinio-naudingumo-sertifikat-rengimo-paslaugos-dps/
https://epc.cpo.lt/kategorijos/investicij-plan-ir-energinio-naudingumo-sertifikat-rengimo-paslaugos-dps/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7927207f7411e3a90ee23119f406df/asr
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katalogu ir argumentus nurodyti pirkimo dokumentuose. Šio punkto reikalavimai taikomi ir 

perkančiosioms organizacijoms, kurios atlieka centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas<...>“. 

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos aiškinimu aukščiau nurodyto VPĮ reikalavimo 

galima nesilaikyti tik tuomet, kai prekes, paslaugas ar darbus rinkoje galima įsigyti efektyvesniu 

būdu racionaliai naudojant tam skirtas lėšas arba jeigu prekės, paslaugos ar darbai siūlomi CPO 

neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, tačiau šias aplinkybes, perkančioji organizacija 

privalo realiai pagrįsti. Formalūs, abstraktūs, prielaidomis grindžiami pagrindimai nėra pakankami. 

Šis pagrindimas nuo 2023 m. sausio 1 d. turi būti nurodomas pirkimo dokumentuose. Jeigu 

atliekamas mažos vertės pirkimas, pirkimo vykdytojai gali (net ir be atskiro pagrindimo) nepirkti 

iš VšĮ CPO LT katalogo kai atliekant neskelbiamą apklausą numatoma pirkimo sutarties vertė 

neviršija 15 000 Eur (be PVM). 

Neperkančiosios organizacijos vykdydamos pirkimus vadovaujasi Nutarimo 2.5 papunktyje  

nustatyta tvarka, tačiau nusprendus paslaugas įsigyti ne per  VšĮ CPO LT administruojamas 

elektronines pirkimų sistemas, šiuo atveju EPC, turi raštiškai pagrįsti taip kaip tai apibrėžia Viešųjų 

pirkimų tarnyba ir pagrindimą pateikti Agentūrai arba tai nurodyti rengiamo pirkimo 

dokumentuose. 

Pirkimą vykdančiam subjektui (neperkančioji organizacija) nusprendus ir pagrindus savo 

sprendimą paslaugas įsigyti ne per EPC, pirkimas vykdomas vadovaujantis  Pirkimų tvarkos aprašu, 

kuris nustatyto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo ir 

projekto vykdymo priežiūros, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės 

priežiūros paslaugų, ir statybos rangos darbų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) 

pirkimų vykdymo tvarką, taip pat šiame Pirkimų tvarkos apraše yra pateikiami pirkimų dokumentų 

pavyzdžiai, kuriais vadovaujantis pirkimo vykdytojas turi atlikti pirkimus.  

Įvykdžius pirkimus kitais būdais, kurie nėra nustatyti Nutarimo 2.5 papunktyje, valstybės 

parama yra neteikiama. 

 

2. Žingsnis. Pirkimo būdai vykdyti Viešuosius pirkimus. 

 

  CPO / EPC elektroniniai katalogai 

 

Agentūra rekomenduoja naudotis būtent šiuo pirkimo būdu, nes pirkimai vyksta greitai, 

parengiami standartiniai dokumentai. Pirkimuose gali dalyvauti skirtingų statusų organizacijos: 

perkančiosios naudojasi CPO katalogu, o neperkančiosios EPC. 

Pirkimai vykdomi pasirinkus elektroniniuose kataloguose atskirą perkamą paslaugą. Nuoroda į 

katalogus: https://www.cpo.lt/\, https://epc.cpo.lt/. 

Viešųjų pirkimų įstatyme numatyta tvarka (CVPIS pirkimų sistema ir kt. būdai) 

Anksčiau nurodytus pirkimus galima vykdyti VPĮ46  numatyta tvarka. Agentūra rekomenduoja 

pirmiausia pirkimus vykdyti elektroninių katalogų pagalba, o nepavykstant įsigyti paslaugų, tada 

pirkti CVP IS.  

Pastaba! VPĮ numatyta tvarka pirkimus gali vykdyti tik perkančiosios organizacijos. 

Nepavykus įsigyti paslaugų / darbų per EPC katalogą, neperkančiosios organizacijos gali 

vykdyti pirkimus vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu 47. 

 

3. Žingsnis. Žalieji pirkimai. 

 

Žaliasis pirkimas – pirkimas, kurio vykdytojas siekia įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, darančių 

kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo 

etapuose. 

 
46 Viešųjų pirkimų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.30614/asr 
47 Pirkimų tvarkos aprašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7927207f7411e3a90ee23119f406df/asr 

https://www.cpo.lt/
https://epc.cpo.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.30614/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bb7927207f7411e3a90ee23119f406df/asr
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Žaliuosius pirkimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 

d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašas)48. 

Žaliųjų pirkimų tvarkos apraše numatoma, kad „<...> Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kurį turi taikyti Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme apibrėžtos perkančiosios organizacijos, Lietuvos Respublikos 

pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų įstatyme apibrėžti perkantieji subjektai (toliau kartu – pirkimo vykdytojas), pirkdami prekes, 

paslaugas ar darbus,  nustato aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant prekių, paslaugų ar darbų 

viešuosius pirkimus ir pirkimus (toliau kartu – pirkimai), tvarką, rezultatų apskaičiavimą ir atitiktį 

žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus<...>“. 

 

4. Žingsnis. Draudimas ir garantijos. 

 

Kai perkamas statinio projektas (daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis 

darbo projektas), tiekėjo civilinė atsakomybė turi būti apdrausta. Ši sąlyga turi būti numatyta pirkimo 

sąlygose. 

Civilinės atsakomybės draudimas taip pat yra privalomas statybų techniniam prižiūrėtojui. 

Draudimas turi galioti iki projekto užbaigimo (darbų užbaigimo akto surašymo). 

Statybos darbams garantijos turi būti teikiamos atsižvelgiant į Statybos įstatyme49 išdėstytas 

nuostatas.  

 

IV. Skyrius. Rangos darbų vykdymas, priežiūra ir pabaiga. 
 

1. Žingsnis. Rangos darbų vykdymas ir priežiūra. 
 

Dalyvaujantys procese: Projekto administratorius, Projektuotojas, Projekto ekspertas, 

Rangovas, STP, Savivaldybė, Agentūra, butų ir kitų patalpų savininkai. 

Įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo paslaugų pirkimus (techninio darbo projekto 

parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės rangos darbų bei statybos techninės 

priežiūros), atrinktus tiekėjus patvirtinus Agentūrai (kai pirkimai vykdyti per aprašą) bei pasirašius 

sutartis, pradedamas daugiabučio namo atnaujinimas. 

Investicijų planas (toliau – IP) – Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto rengimo etapas, jame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, 

nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio 

naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus 

pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį 

efektyvumą.  

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas (toliau – ENS) – tai procesas, kurio metu 

nustatomas pastato šiluminės energijos suvartojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo 

klasei (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš 

ir po daugiabučio namo atnaujinimo ( modernizavimo). Energinio naudingumo sertifikatą 

išduodančių specialistų registrą sudaro Statybos produkcijos sertifikavimo centras. 

Sandarumas (toliau – Sandarumo testas) – bandymo metu nustatomas pastato atitvarų ir 

inžinerinių dalių pralaidumas orui per laiko vienetą, kas yra labai reikšminga šilumos izoliacijos, 

pastato sandarumo, išlaidų šildymui kontekste. 

 
48 Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr 
49 Statybos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr
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Techninis darbo projektas (toliau – TDP) – konkretus ir tikslus atnaujinimo darbų planas, 

rengiamas pagal butų savininkų patvirtintą investicijų planą. Jį parengia projektuotojas – konkurso 

būdu atrinkta įmonė, kuri turi teisę vykdyti projekto rengimo darbus. Techninį projektą projektuotojas 

išsamiai pristatys butų savininkams viešame aptarime: paaiškins, ką numatoma atlikti, kokios 

medžiagos bus naudojamos, kokie darbai ir kokiu eiliškumu bus įgyvendinti. Už techninį darbo 

projektą yra apmokama arba kompensuojama, kai gaunamos teigiamos ekspertizės išvados  ir 

gaunamas statybos leidimas.  

Techninio darbo projekto ekspertizė (toliau – TDPE), užtikrinanti, kad projektas parengtas 

vadovaujantis teisės aktais. Ekspertizę atlieka atestuota įmonė. Jeigu ekspertizės rengėjai techniniam 

projektui turi pastabų, projektuotojas turi ištaisyti klaidas. Tik tuomet, kai gaunamos teigiamos 

ekspertizės išvados, galima kreiptis dėl statybos leidimo – dokumento, kuris leidžia pradėti 

renovacijos darbus. 

Pradėjus vykdyti rangos darbus pradedama projekto vykdymo priežiūra. Už projekto vykdymo 

priežiūra apmokama arba kompensuojama projekto įgyvendinimo metu proporcingai atliktiems 

statybos darbams. 

Sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimą, vadovaudamasis butų ir kitų 

patalpų savininkų patvirtintu IP, organizuoja Projekto administratorius, atlikdamas Statybos įstatyme 

nurodytas statytojo (užsakovo) pareigas. 

Dalyvaujant Programoje, daugiabučio namo atnaujinimas turi būti vykdomas pagal Agentūros 

suderintą bei butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintą daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) IP. Visi IP numatyti reikalavimai nustatomi pirkimo dokumentuose skelbiant 

konkursą projektavimo ir statybos rangos darbams pirkti. Vadovaujantis IP vykdomas daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų projekto parengimas. Jeigu yra daromi IP pakeitimai, jie 

papildomai turi būti tvirtinami butų ir kitų patalpų savininkų ir derinami su Agentūra. Atnaujinant 

(modernizuojant) daugiabutį namą visi statybos rangos darbai atliekami vadovaujantis projektuotojo 

parengtu TDP. 

Atlikus IP nurodytus darbus ar jų dalį, parengiamas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas, 

kurį pasirašo namo valdytojas, darbus atlikęs rangovas ir statybos techninę priežiūrą vykdantis 

specialistas (atnaujinimą įgyvendinant savivaldybei – savivaldybės specialistas). Pasirašius darbų 

perdavimo – priėmimo aktą, yra kreipiamasi į kreditą teikiančią finansinę instituciją, kuri tiesiogiai 

apmoka rangovui už atliktus darbus.   

 

Statybos proceso valdymas. 

 

Pagrindiniai kriterijai, kurie daro įtaką statybų valdymui: 

• apimties valdymas; 

• sutarties terminų valdymas; 

• kaštų valdymas; 

• kokybės valdymas. 

Užsakovo ir rangovo santykių pagrindu yra laikoma rangos sutartis, o darbai yra organizuojami 

pagal šias statybos techninės veiklos pagrindines sritis: statybos darbai ir statinio statybos techninė 

priežiūra.  

Užsakovas ir Rangovas turi pareigos ir teises. 

Statytojas (užsakovas) privalo: 

• pateikti statinio projektuotojui privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus; 

• organizuoti (arba pavesti tai padaryti statinio projektuotojui) statinio statybos sklypo, 

statybvietės ir gretimų statinių bei sklypų, kuriems statyba gali daryti neigiamą poveikį, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus statybinius tyrimus ir sudaryti 

sąlygas tyrėjui juos atlikti; 

• turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą;  



41 
 
 

• organizuoti statinio projekto ekspertizę (draudžiama statinio projekto ekspertizę pavesti 

organizuoti statinio projektuotojui); 

• Statybos įstatyme nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą; 

• organizuoti ir atlikti statinio statybos techninę priežiūrą; 

• organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kai ji privaloma arba savo iniciatyva; 

• užsakyti (arba pavesti, kad tai padarytų rangovas) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio 

ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas; 

• Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka organizuoti statybos užbaigimo 

procedūras; 

• sustabdžius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas VPĮ, organizuoti statomo statinio 

konservavimo darbus; 
 

Šaltinis: Statybos įstatymas50.  
 

Statinio projektuotojas privalo: 

• statytojo (užsakovo) pavedimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka paskirti (pasamdyti) statinio projekto vadovą; 

• vadovaudamasis statybą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais, parengti statinio 

projektą; 

• pasirašyti statinio projektą (privalomi įmonės vadovo ar jo įgalioto kito įmonės darbuotojo 

ir statinio projekto vadovo parašai, o kai statinio projektuotojas yra fizinis asmuo, – tik 

statinio projekto vadovo parašas), tuo prisiimdamas atsakomybę, kad statinio projektas 

atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, privalomųjų statinio projekto 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas; 

• pataisyti statinio projektą pagal statytojo (užsakovo) pastabas, jeigu jos neprieštarauja 

normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams statinio saugos ir 

paskirties dokumentams; 

• pataisyti statinio projektą pagal statinio projekto ekspertizės akto privalomas pastabas; 

• pataisyti statinio projektą pagal šį statinio projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų 

padalinių) pastabas; 

• statytojo (užsakovo) užsakymu pagal sutartį atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. 
 

Statinio projektuotojas turi teisę: 

• įgalioti statinio projekto rengėjus (kai tai susiję su jų pareigomis) statinio projektavimo ir 

statybos metu statybvietėje patikrinti, kaip laikomasi statinio projekto sprendinių, ir apie tai 

įrašyti į statybos darbų žurnalą; 

• jeigu statybos darbai atliekami pažeidžiant statinio projektą arba nustatoma avarijos grėsmė, 

iš rangovo (jeigu statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (jeigu statyba vykdoma ūkio 

būdu) reikalauti šiuos darbus sustabdyti ir pranešti apie tai Valstybinei teritorijų planavimo 

ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Statybos inspekcija); 

• atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties parengto statinio projekto ir pagal jį 

pastatyto ar statomo statinio ekspertizę. 
 

Šaltinis: Statybos įstatymo 16 straipsnis51. 
 

Projektuotojas privalo atlikti projektavimo darbus pagal statytojo (užsakovo) specifikaciją, 

užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus, parengtus techninius dokumentus 

suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju (užsakovu), o įstatymo 

numatytais atvejais, – su atitinkamomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, bendradarbiauti su 

 
50Statybos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr 
51 Statybos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr
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statytoju (užsakovu), atlikdamas darbus ir derindamas parengtus techninius dokumentus, Sutartyje 

nustatytais terminais ir tvarka parengtus techninius dokumentus ar tyrinėjimo darbų rezultatus 

perduoti statytojui (užsakovui), saugoti užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią 

informaciją. 

 

Privalomas statybos darbų vykdymo dokumentas – Statybos darbų žurnalas. 

Jame pateikiama: 

• statinio statybos darbų eiga; 

• atliktų statybos darbų kokybė; 

• naudojamų statybos produktų atitiktis; 

• statybos metu padaryti statinio projekto pakeitimai; 

• paslėptų darbų atlikimo aktai; 

• statybos valstybinės priežiūros atstovų nurodymų įvykdymai statinio statybos metu. 

 

Vadovaudamasis pasirašytos sutarties terminais ir tvarka bei techniniu darbo projektu rangovas 

atlieka statybos rangos darbus. 

 

Rangovo atsakomybė už darbų kokybę: 

• Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų 

statybos darbų rodiklių (įmonės gamybinių pajėgumų, atsparumo ir kt.). 

 

Rekomendacijos statybos dalyviams vykdant rangos darbus ir / ar atliekant rangos darbų 

apžiūrą: 

 

Stogo šiltinimas 

Vėdinimo kaminai turi būti iškelti ≥ 600 mm, arba ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito 

paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių 

ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus; (nuo parapeto aukščiausio taško); 

Parapetai turi būti iškilę virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm,  

viso pastato perimetru ir turi būti įrengti viename lygyje; 

Parapetų apskardinimo nuolydis į stogo pusę ne mažesnis  5%, skardos užleidimas ant sienos 

(vertikalia kryptimi žemyn),  esant pastato aukščiui ≤ 8 m, turi būti ≥ 5 cm, esant pastato aukščiui 

8-20 m, - 8 cm, esant pastato aukščiui ≥ 20 m, - 10 cm, laštakis  nuo vertikalios sienos paviršiaus 

įrengiamas ≥ 50 mm.  Visi metalo gaminiai turi būti gaminami iš korozijai atsparių medžiagų; 

Įlajos turi būti išdėstytos žemiausiose stogo vietose. Ne mažesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo 

vertikalios įlajos centro stogo paviršius bei turi turėti ne mažesnį kaip 6° nuolydį į įlają. Stoge turi 

būti įrengtos ne mažiau kaip dvi įlajos. Vietoj dviejų įlajų leidžiama įrengti vieną įlają kartu su 

vandens persipylimo įrenginiu parapete; 

Stogo danga turi būti įrengta taip, kad praėjus 2 valandoms po lietaus stogo paviršiuje nebūtų 

gilesnių kaip 5 mm vandens balų;  

Apsauginės tvorelės aukštis nuo stogo dangos turi būti ne mažesnis, kaip 600 mm.  Apsauginė 

tvorelė turi būti patikimai pritvirtinta, neturi būti  surūdijusių, pažeistų korozijos tvorelės dalių; 

Išėjimo liuko anga turi būti su ne mažesnė kaip  600×800 mm, įrengtos sandarinimo gumos, 

varstomas segmentas komplektuojamas su dujiniais amortizatoriais, rankena ir užraktu su raktu; 

Stogo vertikalių paviršių hidroizoliacija (sienų, kitų vertikalių paviršių) esant sujungimams su 

stogo danga, turi būti padengta hidroizoliacine danga, kuri turi būti ne mažesnė kaip 300 mm virš 

stogo plokštumos. Sujungimo su parapetais vietose, kai parapeto aukštis žemesnis nei 300 mm, 

hidroizoliacinė danga turi būti užleista ant parapeto viršaus ir pritvirtinta. Hidroizoliacinės dangos 
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kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo, skardos lankstinio 

viršutinis kraštas įleidžiamas į horizontalų esamos sienos rėžį ir gerai  pritvirtinus sandarinamas 

elastiniu hermetiku;  

Šlaitinio stogo medinės konstrukcijos turi būti pakeistos į naujas, jeigu jos yra netinkamos būklės, 

visi mediniai elementai turi būti apdoroti antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis, 

rekomenduojamas drėgnis 10-12%. Stogo viduje esančio vėdinimo tarpo aukštis tarp difūzinės 

plėvelės ir grebėstų turi būti ne mažesnis kaip 50 mm.  Jei šlaitinio stogo nuolydis viršyja 30°, virš 

įėjimo į pastatą ir kitų zonų būtina įrengti sniego gaudytuvus;    

Palėpių vėdinimui frontonuose arba šlaitiniame stoge turi būti įrengiamos vėdinimo grotelės arba 

tūriniai stoglangiai su grotelėmis, arba vėdinimo kaminėliai. Šlaitinio stogo įrengtos vėdinimo 

angos (-ų) plotas kiekvienoje pusėje turi būti ne mažesnis už 1:500 vėdinamos pastogės grindų 

ploto. Pvz. jeigu  palėpės plotas yra 100 m², tai vėdinimo angos plotas kiekvienoje pusėje turi būti 

- 0,2 m²; 

Šlaitinio stogo vandens nuvedimas, jeigu karnizas yra > 6 metrų aukštyje reikalinga įrengti 

lietvamzdžius. Nuo stogo vanduo nukreipiamas į stogo lataką, kurie tvirtinami ne didesniu kaip, 

kad 900 mm atstumu, jų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°. Stogų lietvamzdžiai turi būti 

atitraukti nuo sienos ne mažiau kaip 20 mm, atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas 

skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m; 

Perdangos palėpėje apšiltinimą turi sudaryti: garo izoliacija, sandariai suklojama mineralinė 

vata, vėjo ir šilumos izoliacija. Įrengiami mediniai praėjimo takai prie pastogėje turi būti apdoroti 

antiseptinėmis ir antipireninėmis medžiagomis. Praėjimo takų plotis ≥ 600 mm; 

Fasado sienų ir cokolio šiltinimas. 

Palankios oro sąlygos. Įrengiant tinkuojamą fasadą montavimo darbai turi būti atliekami esant ne 

žemesnei kaip +5 °C ir ne aukštesnei kaip +30 °C aplinkos ir pagrindo temperatūrai. Santykinė oro 

drėgmė turi neviršyti 80 %. Esant žemesnei/aukštesnei temperatūrai ir didesnei/mažesnei 

santykinei oro drėgmei technologinės pertraukos tarp atskirų operacijų gali ženkliai skirtis; 

Apsaugos priemonės. Draudžiama atlikti darbus lyjant lietui ar pučiant stipriam vėjui, jeigu siena 

ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu, plėvele ir pan. Medžiagas jų džiuvimo metu būtina 

apsaugoti nuo lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių ne mažiau kaip 72 valandas; 

Termoizoliacinių plokščių apsauga nuo atmosferos kritulių. Termoizoliacines plokštes galima 

klijuoti tik tada, kai yra uždengtos ir apsaugotos nuo atmosferos kritulių visos virš šiltinamų sienų 

esančios horizontalios konstrukcijos (stogo danga, parapetai, karnizai, išorinių palangių nuolajos ir 

pan); 

Termoizoliacines plokštės padengiamas klijais. Ties plokštės kraštu, klijais turi būti padengta 

plokštė visu perimrtru, viduryje plokštė turi būti padengiama taškiniu būtu;  

Sienos paruošimas šiltinimui. Prieš šiltinant namus, sienuose turi būti užsandarinti plyšiai ir 

siūlės, Taip pat turi būti mechaninėmis ir fungicidinėmis priemonėmis sunaikinti ant senų šiltinamų 

paviršių esantys pelėsiai ir samanos; 

Termoizoliacinių plokščių montavimas. Prie pagrindo tvirtinamos tik klijuojant ir papildomai 

tvirtinant smeigėmis. Termoizoliacinės plokštės prie pagrindo klijuojamos nuo apačios į viršų, 

glaudžiant viena prie kitos, ilgąją puse, orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaliąsias siūles, 

perrišant, nesudarant kryžminių siūlių sandūrų. Pastato kampuose plokštės klijuojamos pakaitomis 

perrišant eiles. Atraižas galima naudoti angokraščiams, palangėms ar angų sąramoms klijuoti. 

Atraižas, kurių plotis ne mažesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik vientisoje sistemos 

plokštumoje, tačiau neleistina naudoti plokštumoje ties kampais ir angomis. Klijuojamų putplasčio 

plokščių siūlės neturi sutapti su angokraščių kampais, langų ir durų angų kampuose 

termoizoliacinėse plokštėse turi būti išpjaunama kampinė išpjova, kad sandūros būtų ne arčiau kaip 

100 mm. nuo angos kampo. Galimo padidėjusio įtempio vietos (angokraščių ir sąramų kampai) 

sustiprinamos ne mažesnėmis kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas išdėstant 

kampuose įstrižai. Langų, durų ir kitų angų kampų sustiprinimui naudojami kampuočiai su 
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tinkleliu, o viršutinių horizontalių angokraščių sustiprinimui, jei angokraščio plotis didesnis kaip 

100 mm, rekomenduojama naudoti kampuočius su tinkleliu ir lašikliu;  

Karkaso tvirtinimo kronšteinai privalo turėti termoizoliacinę tarpinę; 

Plyšiai tarp cokolio ir sienų apšiltinimo plokščių turi būti užsandarinti išsiplečiančiaja tarpine 

arba elastiniu hermetiku; 

Cokolio šiltinimas. Grunte esančią šilumos izoliaciją rekomenduojama dengti gumbuota 

drenuojančia membrana (gumbais į sienos pusę), šiltinant cokolį būtina išlyginti pagrindus, 

sutvarkyti hidroizoliaciją, rekomenduojama šilumos izoliacijos plokščių klijuojamą paviršių tepti 

klijais ištisai, užpilamas švarus gruntas privalo būti pasluoksniui tankinamas; 

Vėdinamas fasadas. Šiltinimo sistema (mineralinė vata) turi būti dengiama nuo vėjo apsaugančia 

plėvele arba vėjo izoliacijos plokšte. Vėjo izoliacijos siūlės neturi sutapti su po ja esančių šiltinimo 

plokščių siūlėmis; 

Apdailos plokštės. Fibrocementinės ir aukšto slėgio laminatinės plokštės turi būti ties jų viduriu 

tvirtinamos standžiai, kitose vietose jos tvirtinamos paslankiai. Kiaurymės kniedėms arba varžtams 

kampuose, nuo plokščių kraštų,  turėtų būti išgręžtos atstumu, nurodytu projektuotojų pagal 

sistemos tiekėjo  rekomendacijas; 

Nuogrindos įrengimas: 

Vertikalinis (grunto) planiravimas. Gruntas prieš įrengiant nuogrindą turi būti išlygintas, 

suformuojant skersinius ir išilginius nuolydžius nuo namo sienų; 

Nuogrinda. Atvira vėdinama ir drenuojama nuogrinda, turi būti įrengiama ant ≥ 250 mm  storio 

žvirgždo ir smėlio mišinio iš Ø32-60 mm dydžio plautų akmenų sluoksnio. Nuogrinda iš betoninių 

elementų turi būti įrengta ant švaraus sutankinto grunto, supilus ne mažesnį kaip 100 mm storio 

smėlio sluoksnį, sudedami betoniniai elementai  su ≥ 5% nuolydžiu į išorę; 

Šviesduobės privalo būti uždengtos grotelėmis, jų dugnas turi būti švarus,  užpiltas skalda, 

atstumas nuo skardinės palangės iki skaldos paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 150 mm; 

Butų langų, balkonų durų keitimas, balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

konstrukcijos susitiprinimą ir (ar) naujo įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną 

projektą: 

Langai. Aplink lango rėmą visi tarpai turi būti užpildyti montavimo-sandarinimo putomis; 

Balkonų aptvarai. Balkonų, lodžijų aptvarų nepermatomos dalies aukštis turi būti ne didesnis kaip 

1,1 m nuo balkonų ir lodžijų aikštelių paviršiaus be įrengtos grindų dangos; 

Palangės. Skardinės palangės turi būti įgilintos į šoninių angokraščių išpjovas arba naudojamas 

specialus plastikinis profilis. Palangės turi būti montuojamos viename aukštyje, su ne mažesniu 

kaip 5% nuolydžiu į lauko pusę ir išsikišti nuo sienos 30-40 mm, visi tarpai turi būti užsandarinti; 

Angokraščiai. Visi viršutiniai angokraščiai turi būti įrengti su nemažesniu kaip 5% nuolydžiu į 

įšorę žemyn; 

Laiptinės langai. Varstomų langų palangės žemesnės negu 0,80 m nuo grindų, turi turėti aptvarą, 

saugantį nuo iškritimo;  

Langų angokraščių apdaila. Privalo būti atlikta angokraščių dalinė apdaila – uždėtas tinkas; 

Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo 

laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams: 

Laiptinės durys turi užsidaryti automatiškai ir tam turi būti naudojamas savaime užsidarantis 

mechanizmas - durų pritraukėjas, atitinkantis konkrečias eksploatavimo sąlygas, turi būti įrengti 

įėjimo durų atmušėjai. Jeigu yra galimybė, durų minimalus  angos plotis turi būti 1,0 m, minimalus 

durų angos aukštis - 2,20 m (tambūro durų – 2,00 m);   

Pandusas. Jeigu yra techninės galimybės, privalo būti įrengtas. Turėklai turi būti dvigubi, 
viršutiniai tvirtinami 900-950 mm aukštyje, apatiniai-650-750 mm aukštyje nuo laiptų pakopų ar 

panduso juostos plokštumos. Turėklai iš vidinės laiptų ar panduso pusės turi būti ištisiniai. Panduso 

plotis ne mažesnis kaip 1200 mm; 

Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas iš jų balansinių ventilių ant 
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stovų įrengimas, vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas, šildymo prietaisų ir vamzdynų 

keitimas, daliklių sistemos termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose: 

Visi vamzdžiai ir jų sujungimai tarpusavyje, sujungimai su armatūra (ventiliai, movos, trišakiai ir 

kt) turi sandarūs (hermetiški); 

 Radiatoriai, rankšluosčių džiovintuvai vonios kamabryje turi būti patikimai pritvirtinti prie 

sienos ar grindų;    

Šildymo ir karšto vandens  sistemų vamzdžiai esantys rusyje ir laiptinių stovuose turi būti 

izoliuoti; 

Iškirstos, išgręžtos angos sienose, lubose, grindyse privalo būti užtaisytos; 

Ventiliacijos ar rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas: 

Laiptinės vėdinimas. Laiptinės viršutinis langas turėtų būti varstomas, kad būtų galimybė pašalinti 

minimalų oro kiekį, 0,5 h ¹־  iš laiptinės patalpos, (STR 2.09.02:2005, šildymas vėdinimas,ir oro 

kondicionavimas); Gaisro atveju per viršutinį varstomą langą šalinami dūmai. 

Vėdinimo kanalų angos turi būti išvalytos ir dezinfekuotos; 

Vėdinimo kaminai turi būti sutvarkyti, paaukštinti, vėdinimo kanalų angos uždengtos skardiniais 

stogeliais, kad į jas nepatektų lietaus ir tirpstančio sniego vanduo);  

Elektros instaliacijos keitimas: 

 Keičiant elektros instaliaciją privalo būti atstatyta apdaila;  

Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu  energiniu požiūriu 

efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams: 

Įrengus naują liftą, privalo būti atstatyta sienų angokraščių apdaila; 

Geriamojo vandens, buitinių be lietaus nuotekų sistemų įrenginių keitimas ar pertvarkymas: 

Iškirstos, išgręžtos angos sienose, lubose, grindyse privalo būti užtaisytos; 

Vamzdžiai ir jų sujungimai turi būti sandarūs (hermetiški); 

Statybvietė: 

Statybvietė turi būti aptverta, pastoliai (intensyvaus judėjimo vietose) užtraukti apsauginiu tinklu, 

įrengtos laikinos elektros ir šalto vandens prisijungimo vietos statybos tikslams; 

Statybvietėje privalo būti įrengtas informacinis stendas, šis turi būti įrengtas getai matomoje 

vietoje, taip pat tokio dydžio, kad būtų matomas iš toli; 

Statybvietėje visos statybinės medžiagos privalo būti sandėliuojamos tvarkingai; 

Statybinės atliekos privalo būti rūšiuojamos; 

 

2. Žingsnis. Statybos techninė priežiūra. 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priežiūrą vykdo konkurso 

būdu atrinktas statybos darbų techninis prižiūrėtojas. 

Statinio statybos techninė priežiūra (toliau – STP) – statytojo (užsakovo) organizuojama 

statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, 

statybos rangos sutarties sąlygas, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo: 

• tikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoti statybos metu 

naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka 

statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos 

ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į 

Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose 

nurodyti dokumentai; 
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• tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus 

statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; 

• tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti 

išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas; 

• kartu su rangovu rengti dokumentus, reikalingus statybai užbaigti; 

• atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo 

funkcijas, koordinuoti specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę 

priežiūrą ir jos vadovų veiklą. 

• Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti (įrašydamas į statybos darbų 

žurnalą), kad rangovas: 

1) pateiktų atliktų statybos ir montavimo darbų, panaudotų statybos produktų 

pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės 

aktuose nurodytus dokumentus ir įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus; 

2) pašalintų statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus; 

3) ištaisytų statinio normatyvinės kokybės pažeidimus. 

Jeigu rangovas nevykdo nurodytų reikalavimų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas 

privalo apie tai pranešti Statybos inspekcijai ir pareikalauti sustabdyti statybos darbus. 

• Jeigu statinys ar statinio statybos darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai, statinio statybos 

techninis prižiūrėtojas turi teisę pats sustabdyti statybą ir kreiptis į Statybos inspekciją, kad 

ši priimtų sprendimą, kuriuo patvirtinamas ar atšaukiamas statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo reikalavimas. 

• Statinio statybos techninės priežiūros tvarką nustato Aplinkos ministras. 

 

Šaltinis: Statybos įstatymas 19 straipsnis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos 

priežiūra52“). 

 

3. Žingsnis. Namo sertifikavimas. 

 

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina atlikti pastato energinio 

naudingumo sertifikavimą.  

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas – Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal Reglamento reikalavimus įvertintas 

pastato (jo dalies) energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Daugiabučio 

namo energinio naudingumo sertifikavimo darbai yra vykdomi pagal statybos techninio statybos 

techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas“53 (toliau – STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas) 

nustatytą tvarką. Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, 

A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą 

(jo dalį). 

Pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą valstybė remia tiek energinį 

efektyvumą didinančias, tiek kitas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones nurodytas 

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Jų įgyvendinimui suteikiamas 

lengvatinis kreditas tuo atveju, jeigu įgyvendinus projektą pagal IP yra pagerinamos pastato energinės 

savybės ir pasiekiama pastato aukštesnė energinio naudingumo klasė. Kokią energinio naudingumo 

 
52 STR 1.06.01:2016: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8 
53 STR 2.01.02:2016: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/15767120a80711e68987e8320e9a5185/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/15767120a80711e68987e8320e9a5185/asr
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klasę turi pasiekti atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis namas, yra nurodoma namo atnaujinimo 

IP. 

Dažniausiai pastato energinio naudingumo vertinimas yra perkamas kartu su daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) IP. Pirkimo procedūra aprašyta I skyriaus 4 žingsnyje „Daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikato ir Investicijų plano parengimo 

pirkimo vykdymas“.  

 

 

4. Žingsnis. Statybos užbaigimo aktas. 

 

Užbaigus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, objektas yra perduodamas 

namo energinio naudingumo vertinimui. Atlikus vertinimą, rangovas kartu su užsakovu kreipiasi į 

Statybų inspekciją, kuri sudaro specialią komisiją, pasirašančią statybos užbaigimo aktą. 

• Statybų inspekcijos padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, 

pateikiamas prašymas išduoti aktą. 

•  prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis informacine sistema „Infostatyba“ (toliau 

– IS „Infostatyba“)54. 

• prašymas gali būti teikiamas ir Statybų inspekcijos padalinyje, pridedant elektroninę laikmeną 

su visų privalomų pateikti dokumentų kopijomis. 

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti Statybų inspekcijai kartu su prašymu išduoti Statybos 

užbaigimo aktą: 

 

• statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) įgaliojimo pateikti prašymą kopija (jei prašymą 

pateikia ne pats statytojas); 

• statybą leidžiančio dokumento kopija; 

• dokumentų, kurie bus pateikti komisijai, sąrašas; 

• pažyma apie potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikrinimą; 

• pažyma apie statinio atitiktį projektui; 

• statinio projektą privalėjusių tikrinti subjektų sąrašo kopija (jei statinio projekto patikrinimo 

procedūros buvo atliekamos ne IS „Infostatyba“). 

 

Valstybinė komisija procedūras užbaigia (pasirašo Aktą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 

visų dokumentų pateikimo dienos, jeigu nėra nustatoma neatitikimų. Visą informaciją apie statinio 

pridavimą, valstybinės komisijos sudarymą galima rasti Statybų inspekcijos svetainėje pateikiamame 

statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“55. 

 

Užsakovo (statytojo) teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus56: 

• užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų statybos darbų eigą ir jų kokybę, 

statybos darbų grafiko laikymąsi, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, užsakovo 

perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę užsakovas neturi teisės kištis į 

rangovo ūkinę komercinę veiklą; 

 
54 Informacine sistema „Infostatyba“ adresu https://planuojustatyti.lt/info-portal/ 
55 STR 1.05.01:2017 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr 
56 Civilinis kodeksas (6.689 straipsnis). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687?jfwid=f5arm3fge 

 

https://planuojustatyti.lt/info-portal/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1bc09e60c04a11e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.107687?jfwid=f5arm3fge
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• užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų 

kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui. Užsakovas, 

nepranešęs apie pastebėtus trūkumus, netenka teisės jais  remtis  ateityje; 

• rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus užsakovo nurodymus, jeigu tokie nurodymai 

neprieštarauja statybos rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams 

bei nėra kišimasis į rangovo ūkinę-komercinę veiklą; 

• rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad užsakovas 

nevykdė statybos darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir 

priežiūros pareigą užsakovui nustato įstatymas ar sutartis. 
 

 

Agentūra vykdo periodinę vykdomų projektų priežiūrą ir patikrą vietoje, šių projektų 

įgyvendinimo pagal numatytus terminus stebėjimą, teikia rekomendacijas Projekto administratoriui 

užtikrinant statybos rangos darbų vykdymą ir techninę priežiūrą, esant poreikiui informuoja projekto 

administratorių, statybos techninį prižiūrėtoją, statybos rangovą, kontroliuojančią instituciją ir kitus 

proceso dalyvius apie projektų įgyvendinimo eigoje nustatytus pažeidimus ar pastebėtus trūkumus. 

Nagrinėja butų ir kitų patalpų savininkų, Projektų administratorių ir kitų suinteresuotų asmenų 

skundus ir užklausas, teikia metodinę pagalbą (Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklės IX skyrius 92 p.) 

 

 

5. Žingsnis. Atliktų darbų perdavimo – priėmimo tvarka.  

 

Atliktų darbų perdavimo – priėmimo tvarka yra aprašyta ne tik rangos sutartyje, bet ir 

Civiliniame kodekse, Statybos įstatyme, VPĮ, Statybos techniniuose reglamentuose ir teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose daugiabučių namų atnaujinimą (Įstatymas, Programa, Nutarimas, Taisyklės ir 

kiti, tokie kaip aprašai, rekomendacijos, išaiškinimai ir panašiai). 

Vienas svarbiausių teisės aktų, kuriame aprašytas darbų perdavimas ir priėmimas yra Civilinis 

kodeksas. Statybos įstatyme yra nurodyti  statybos proceso dalyviai, jų pareigos. Pagrindiniai statybos 

proceso dalyviai yra: užsakovas (statytojas), rangovas, statybos techninis prižiūrėtojas ir  

projektuotojas. Dar yra tiekėjas, tyrėjas, ekspertizių rangovas. VPĮ yra nurodytas pirkimo sutarties 

turinys, į kurį  įeina ir mokėjimo tvarka. Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“57 detaliai aprašyta ką privalo tikrinti statybos techninis 

prižiūrėtojas, tame tarpe, kad aktuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius. 

 

Projekto administratoriaus vieta statybos proceso metu yra aiškiai apibrėžta Įstatyme – Projekto 

administratorius statybos proceso metu atlieka statytojo (užsakovo) pareigas nurodytas Statybos 

įstatyme. Viena iš svarbiausių pareigų yra organizuoti ir atlikti statybos techninę priežiūrą (toliau – 

STP), tai reiškia, kad nepakanka nusisamdyti statybos techninį prižiūrėtoją, bet būtina kontroliuoti jo 

darbą, reaguoti į jo pastabas, nes atsakyti už nekokybiškai atliktus darbus gali tekti ir užsakovui. Tai 

patvirtina ir Teismų praktika. Statybos techninis prižiūrėtojas yra užsakovo atstovas, statybos 

vadovas yra rangovo atstovas, o jų veiksmai ar neveikimas  teisme yra vertinami kaip atlikti užsakovo 

ir rangovo veiksmai, ir jų atsakomybė niekur nedingsta. 

 

Civilinio kodekso nuostatose nustatyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus, 

nurodoma, kad galima atsiskaityti iš karto arba etapais. Taip pat, kad užsakovas privalo priimti 

atliktus darbus, pažymima, kad darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas, nustatoma, kad 

darbų priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo rangovas ir užsakovas, pažymima, kad yra 

 
57 STR 1.06.01:2016: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8
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įmanomas vienašališkas akto pasirašymas. Tokiu atveju užsakovas ant akto privalo padaryti atžymą 

apie atsisakymą pasirašyti. Kad taip neatsitiktų sutartyje galima nustatyti, kad galioja tik abiejų šalių 

pasirašytas aktas. Nekokybiškai atliktų darbų užsakovas gali nepriimti. 

 

Viena iš esminių Civiliniame kodekse numatytų prievolių rangovui yra ta, kad rangovas privalo 

atlikti darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Tai reiškia, kad net 

jeigu į projektą nėra perkelti tam tikri normatyvinių dokumentų nustatyti reikalavimai, rangovas, kaip 

statybos srities profesionalas, privalo apie juos žinoti ir atlikdamas darbus jais vadovautis. 

 

Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus sutarties dokumentuose, jeigu papildomų darbų, kuriuos 

reikia atlikti dėl šių pakeitimų, kaina neviršija penkiolikos procentų sutartyje numatytos bendros 

statybos darbų kainos. Tai reiškia, kad nežymiai galima koreguoti įkainotą veiklos grafiką ar kainos 

išskaidymą. Rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo rangovo 

priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų. 

Šios aplinkybės yra nurodytos atskirame Civilinio kodekso straipsnyje. Karas Ukrainoje, tai nėra ta 

aplinkybė, dėl kurios galima padidinti sutartinę kainą. 

 

Pagrindinis dokumentas, kuriame aprašyta atliktų darbų perdavimo ir priėmimo bei 

apmokėjimo tvarka yra rangos sutartis. Sutarties nuostatomis turi vadovautis abi sutarties šalys. 

Sutartis turi būti kokybiškai parengta. CPO sutarties turinys atitinka teisės aktų reikalavimus. Be 

sutartyje nurodomos sutartinės kainos, svarbus yra darbų atlikimo terminas, nes jam pasibaigus 

privalo būti skaičiuojami delspinigiai ar baudos. Delspinigiai, kai nemaža dalis darbų jau atlikta, 

negali būti skaičiuojami nuo visų darbų sutartinės kainos. Teismai sumas už delspinigius sumažina – 

reikia juos skaičiuoti proporcingai nuo likutinių darbų, todėl būtų naudingiau dėl vėlavimų rangovui 

taikyti sutartyje nurodytas baudas. Kas dėl darbų kokybės reikalavimų, tai irgi būtina sutartyje juos 

aprašyti. Svarbus yra sutarties pavadinimas. Sutartis turėtų vadintis statybos rangos sutartimi. Tokiu 

atveju, net nesurašius sutartyje visų kokybinių reikalavimų, rangovas privalės vykdyti kokybinius 

reikalavimus nurodytus Civilinio kodekso trečiame skirsnyje „Statybos ranga“. Vieną jų: „<...> 

rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus 

reikalavimus<..>“. Sutartyje būtina aprašyti papildomų darbų galimybę ir jų įforminimo tvarką, darbų 

apmokėjimo tvarką – iš karto ar etapais, jeigu sumokamas avansas, tai turi būti surašyta jo grąžinimo 

tvarka, turi būti aprašyta darbų priėmimo tvarka, pvz. priimami tik pilnai baigti konstruktyvai. Prie 

sutarties reikia pateikti šių dokumentų formas, darbų perdavimo priėmimo, darbų grafiko ir darbų 

išskaidymo formos. 

 

Prie CPO sutarties pridėta kainos išskaidymo forma. Joje priemonės pavadinimai turi atitikti 

Programoje surašytus. Surašomos tik tos priemonės, kurios yra nupirktos – tik atskirai energinį 

efektyvumą didinančios priemonės (toliau – Energinį efektyvumą didinančios priemonės, EEDP)  ir 

kitos. Kai priemonėje darbai nėra apjungiami, parašomas konkretus mato vienetas – m, m2, vnt. Kai 

to padaryti negalima, kai skirtingų mato vienetų atskiri darbai yra apjungiami, tada rašoma – 

komplektas, kiekiai. Kai turime metrus, vienetus, tai ir nurodoma kiek metrų, kiek vienetų, o jeigu 

turime komplektą, tai rašomas vienetas. Kiekiai, kai yra jau nupirktas TDP surašomi iš TDP. Jeigu 

nupirkti darbai su projektavimu, tai preliminarūs kiekiai surašomi iš IP. Priemonės kaina privalo būti 

pagrįsta. Ji turi būti artima Agentūros tinklalapyje skelbiamai arba nurodytai IP.  

 

Prie CPO sutarties pridėta Kalendorinio grafiko forma. Forma su Agentūra yra suderinta. Šioje 

formoje priemonių pavadinimai turi būti surašyti identiškai kaip kainos išskaidyme. Viena, kas 

skiriasi, kad nebūtina jų skaidyti į EEDP ir kitas priemones. Sutarta darbų kaina irgi surašoma 

identiška iš kainos išskaidymo lentelės. Darbų grafike atliktų darbų apimtys laike nurodomos 

procentine išraiška. 
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6. Žingsnis. Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas.  

 

EEDP ir kitos priemonės privalo būti aktuojamos atskirais aktais. Aktų formos yra pateikiamos 

Agentūros tinklalapyje – pateikiamos Excel lentelėje, tad būtų patogu jas pildyti. Priemonių ar kitaip 

darbų pavadinimai, darbų kiekis, įkainis, kaina visa tai turi būti identiška kaip ir išskaidyme ar grafike. 

Atliktų darbų kiekiai akte nurodomi procentine išraiška. Paskutinis aktas privalo būti ne mažesnis, 

kaip 5 proc. statybos rangos darbų vertės ir jis pasirašomas gavus iš rangovo defektų šalinimo 

garantiniu laikotarpiu užtikrinimą. Paskutiniame akte visos priemonės turi būti įgyvendintos 100 

proc.  Pasitaiko, kad statybos laikotarpyje gyventojai atsisako įgyvendinamos priemonės dalies darbų, 

bet kaina akte paliekama nesumažinta ir galutinis aktas pateikiamas su kažkokios priemonės 

įvykdymu mažesniu kaip 100 proc. Kad išliktų 100 proc., reikia akte sumažinti priemonės kainą tiek, 

už kiek atsisakoma darbų. Užsakovas privalo pasirašyti aktą per 5 dienas.  Jeigu aktuojami darbai su 

defektais, tai tokius darbus reikia iš akto išmesti ir pasirašyti naujai pateiktą, pataisytą aktą.  Sutartyje 

tikslinga būtų apibrėžti kas yra defektas, kas yra trūkumas. Defektas – kai darbo rezultato negalima 

naudoti pagal paskirtį, kai neatitinka STR reikalavimų. Vos matomas įbrėžimas lange būtų trūkumas. 

Akto dėl nustatytų atliktų darbų defektų galima nepasirašyti, bet žymą jame palikti būtina. Siektina, 

kad sutartyje būtų įrašyta, kad vienašališkai pasirašytas aktas negalioja. Akte darbų kainos turi būti 

pataisomos, kai dėl statybos darbų pabrangimo jos yra indeksuojamos. Indeksavimo galimybė turi 

būti aprašyta sutartyje. Aktą pasirašo Rangovas, Užsakovas ir Statybos techninis prižiūrėtojas. 

 

7. Žingsnis. Kreipimasis dėl valstybės paramos.  

 

Valstybės parama daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiama pasirašius 

Programos įgyvendinimą administruojančios ir valstybės paramą teikiančios Agentūros nustatytos 

formos Valstybės paramos sutartį, kurioje nurodoma bendra valstybės paramos suma, kuri visais 

atvejais neturi viršyti Nutarime58nustatyto dydžio.  

Valstybės parama teikiama 100 procentų apmokant, kompensuojant arba suteikiant avansą 

Nutarimo nustatyta tvarka administravimo, projekto parengimo, statybos techninės priežiūros 

išlaidas, apmokamos 100 proc. neviršijant nustatyto maksimalaus valstybės paramos dydžio.  

Mokėjimo prašymai Agentūrai yra teikiami per APVIS sistemą. Galima prašymus teikti 

apmokėjimui, kompensavimui arba galima pasinaudoti avansu. Imant avansą yra atsiskaitoma už jo 

panaudojimą.  

Agentūra apie savo sprendimus dėl paramos teikimo informuoja raštu arba APVIS informavimo 

priemonėmis (žinutėmis).  

Teisės aktas reglamentuojantys mokėjimo prašymų teikimą Agentūrai yra Programa59. 

 

8. Žingsnis. Valstybės parama apmokant kredito draudimo įmokas. 

 

Valstybės parama apmokant kredito draudimo, jeigu kreditas draudžiamas, įmokas teikiama 

nepasiturintiems gyventojams. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir 

palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto 

daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į 

būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“60 (toliau – Palūkanų apmokėjimo 

 
58 Nutarimas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
59 Programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/asr 
60 Palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.419064/asr 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.419064/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.419064/asr
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už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas). Šio aprašo 4 punkte 

yra numatyta, kokias sąlygas turi atitikti buto savininkas, kad turėtų teisę į kredito ir palūkanų 

apmokėjimą: 

Valstybės parama apmokant kredito draudimo įmokas už nepasiturinčius gyventojus, teikiama 

Programai įgyvendinti numatytomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės 

paramos dydis, jeigu lengvatinis kreditas draudžiamas, nustatomas Valstybės paramos sutartyje.  

Nepasiturinčio gyventojo teisė į valstybės paramą apmokant kredito draudimo įmoką nustatoma 

vadovaujantis savivaldybės administracijos išduotomis pažymomis, patvirtinančiomis, kad 

daugiabučio namo buto savininkas turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Dėl kredito draudimo įmokos 

apmokėjimo Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymo suteikti 

valstybės paramą kredito draudimo įmokoms apmokėti formą. 

Kartu su Taisyklių61 86 punkte nurodytu prašymu Agentūrai pateikiama kredito draudimo 

sutarties, savivaldybės administracijos išduotų pažymų apie nepasiturinčius gyventojus kopijos. 

Agentūra, gavusi Taisyklių 86 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamas Taisyklių 87 punkte 

nurodytų dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų kopijų 

pateikimo įsitikina, kad prašyme nurodyti nepasiturintys gyventojai laikotarpiu, už kurį prašoma 

apmokėti kredito draudimo įmokas, jeigu kreditas draudžiamas, turi teisę į būsto šildymo išlaidų 

kompensaciją, patikrina, ar prašyme nurodytas prašomas apmokėti valstybės paramos dydis 

apskaičiuotas teisingai, APVIS paskelbia apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą kredito 

draudimo įmokoms apmokėti ir per 50 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo perveda suteikto 

dydžio valstybės paramą į kreditą apdraudusios organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą. Apie priimtą 

sprendimą suteikti valstybės paramą ir šios paramos suteikimą Agentūra raštu arba APVIS 

informavimo priemonėmis praneša Projekto administratoriui. 

Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad prašomas suteikti valstybės paramos 

dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi 

valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra sustabdo prašymo nagrinėjimo terminą, prašo 

trūkumus pašalinti ir pateikti patikslintą prašymą, nurodydama pastebėtus per patikrinimą 

netikslumus ir (ar) trūkstamus dokumentus. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą 

neištaiso Agentūros nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas 

nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu arba APVIS informavimo priemonėmis 

grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu 

atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka gali būti teikiamas iš naujo. 

Jeigu Agentūra nustato, kad projektas įgyvendinamas nesilaikant Programoje, Nutarime ir (ar) 

Taisyklėse nustatytų sąlygų ir tvarkos ir (ar) paaiškėja, kad nepasiturintis gyventojas, dėl kurio 

kreipiamasi valstybės paramos, neturi teisės ar prarado teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją 

pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą62 

(toliau – Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas), Agentūra priima 

sprendimą valstybės paramos nesuteikti. 

 

 

 

 
61 Taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 
62 Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr
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9. Žingsnis. Avansas. 
 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius  per APVIS 

sistemą teikia prašymą suteikti butų ir kitų patalpų savininkams avansą. Avansu suteikimo tvarką 

reglamentuoja Nutarimas63. 

Avansas apskaičiuojamas nuo Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo 

dalies parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros vykdymo 

išlaidų sumos, numatytos Valstybės paramos sutartyje, ir suteikiamas pateikus  APVIS prašymą, ir 

prie jo pridedamus dokumentus (sutartys, priėmimo ir perdavimo aktai, sąskaitos faktūros ar kiti 

apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, taip pat sutartys ar kiti dokumentai, įrodantys planuojamus 

mokėjimus) suteikti avansą dalimis: 

• pirmoji dalis – 30 procentų dydžio – suteikiama pasirašius Valstybės paramos sutartį; 

• antroji dalis – 30 procentų dydžio – suteikiama tik pateikus dokumentus, įrodančius, kad 

pirmosios dalies punkte suteiktas avansas išnaudotas arba likusi išmokėto avanso dalis 

nepakankama patirtoms ar būsimoms išlaidoms apmokėti; 

• trečioji dalis – 30 procentų dydžio – suteikiama tik pateikus dokumentus, įrodančius, kad 

antrosios dalies punkte suteiktas avansas išnaudotas arba likusi išmokėto avanso dalis 

nepakankama patirtoms ar būsimoms išlaidoms apmokėti. 

Avanso dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į likusią apmokėti išlaidų dalį pateikus tai 

pagrindžiančius dokumentus arba neteikiamas, jeigu nustatoma, kad Agentūros suteikto avanso 

dydžio pakanka projekto ar jo dalies parengimo, projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos 

techninės priežiūros vykdymo išlaidoms apmokėti. Avanso procentinis dydis gali būti mažinamas, 
jeigu pagal pateiktus dokumentus nustatoma, kad likusi mokėti nurodytų išlaidų suma yra ar bus 

mažesnė nei prašomas avansas.  

Agentūra gavosi prašymą APVIS priima sprendimą suteikti avansą arba jo nesuteikti ir apie tai 

informuoja  raštu arba APVIS informavimo priemonėmis.  

 

10. Žingsnis. Administravimo išlaidos. 

 

Valstybės parama projekto įgyvendinimui administruoti teikiama 100 procentų apmokant, 

kompensuojant arba suteikiant avansą nustatyta tvarka ne didesnes kaip Nutarime nustatyto dydžio 

projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas (toliau – Administravimo išlaidos, AI). 

Administravimo išlaidų dydis: 

• Minimalus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo 

administravimo išlaidų dydis, neatsižvelgiant į daugiabučio namo butų naudingąjį ar kitų 

patalpų bendrąjį plotą, yra 4000 eurų (be PVM) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; 

• 5,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo 

ploto per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma pasiekti C ar B pastato energinio 

naudingumo klasę; 

• 6,10 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo 

ploto per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, jeigu įgyvendinamas atnaujinimo 

(modernizavimo) projektas, pagal kurį numatoma pasiekti A ar aukštesnę pastato energinio 

naudingumo klasę,  taip pat jeigu įgyvendinamas daugiabučio namo, kuriam pagal Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo 

reikalavimai nenustatomi, projektas. 

Apmokėjimas už administravimo išlaidas yra skaidomas į 4 dalis:  

• 15 procentų administravimo išlaidų gali suteikti pasirašius valstybės paramos sutartį; 

 
63 Nutarimas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362216/asr
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• 15 proc. suteikiami pasirašius rangos darbų sutartį ir šią informaciją pateikus Agentūrai; 

• 50 proc. administravimo išlaidų dalis yra apmokama įgyvendinimo metu proporcingai 

atliktiems statybos rangos darbams; 

• 20 proc. administravimo išlaidų dalis yra suteikiama gavus Valstybės parama energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms ir pateikus Agentūrai ataskaitą. 

Įgyvendinus projektą (gautas statybos užbaigimo aktas) ir gavus Valstybės parama energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms, Projekto administratorius turi butų ir kitų patalpų 

savininkams pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitą (nurodoma suteiktos paramos dydžiai, atlikti 

darbai, pasiekti rezultatai ir kt.).  

Dėl projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo Projekto 

administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymą ir prie jo pridedamas patvirtintas 

dokumentų kopijas, kurios reikalingos prašymo vertinimui. 

Agentūra įvertina pateiktą mokėjimo prašymą ir kartu teikiamų dokumentų atitiktį teisės 

aktams. Priėmusi sprendimą suteikti ar nesuteikti valstybės paramą, Agentūra raštu arba APVIS 

informavimo priemonėmis informuoja projekto administratorių. Priėmus sprendimą suteikti paramą 

apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į prašyme Projekto administratoriaus nurodytą 

sąskaitą. 

Prašymo nagrinėjimo metu Agentūra, nustačiusi, kad prašymas neteisingai užpildytas ar 

pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi sprendimui dėl valstybės paramos 

suteikimo priimti, raštu arba APVIS informavimo priemonėmis kreipiasi į prašymą suteikti valstybės 

paramą pateikusį asmenį, informuodama, apie tai  ir prašoma per 20 darbo dienų pateikti patikslintą 

prašymą su trūkstama informacija ar dokumentais. 

 

11. Žingsnis. Projekto parengimo išlaidos.  

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, įskaitant IP 

tikslinimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas (toliau Projekto parengimo 

išlaidos , PPI), kurios neturi viršyti: 

• 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 

3000 kv. metrų;  

• 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – nuo  1500 iki 3000 kv. metrų;  

• 13 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1499,99 kv. metrų.  

 

Projekto parengimo išlaidas sudaro šios dalys: 

 

• IP parengimas šio plano tikslinimas iki paraiškos pateikimo; 

• Pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas prieš atnaujinimą 

(modernizavimą);  

• atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo išlaidos, įskaitant 

techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, 

specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas`; 

• Techninio darbo projekto ekspertizės atlikimo paslauga; 

• Projekto vykdymo priežiūra; 

• Pastato energinio naudingumo sertifikatas, parengtas ir išduotas po atnaujinimo 

(modernizavimo);  

• Sandarumo bandymo atlikimas, atlikus rangos darbus. 

 

Jeigu statybos rangos darbai perkami kartu su techninio darbo projekto parengimu, už parengtą 

atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektą, gali būti tiesiogiai apmokama techninio 



54 
 
 

darbo projekto rengėjui (subtiekėjui), suderinus su Agentūra trišalę užsakovo, statybos rangovo ir 

techninio darbo projekto rengėjo (subtiekėjo) sudarytą sutartį, kurioje aprašoma tiesioginio 

atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Taisyklėse ir subtiekimo 

sutartyje nustatytus reikalavimus. 

 

Dėl projekto ar jo dalies parengimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo savivaldybės 

institucija ar Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymo suteikti 

valstybės paramą projekto ar jo dalies parengimo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti formą. 

Jeigu kreipiamasi dėl IP ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto 

prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po jo (įskaitant pastato sandarumo 

matavimą), parengimo išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo kartu su prašymu pateikiami (jeigu 

nepateikti anksčiau) IP ir (ar) pastato energinio naudingumo sertifikato (išduoto prieš atnaujinimo 

(modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po jo, įskaitant pastato sandarumo matavimą) 

parengimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo 

aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų 

kompensavimo) kopijos).  

Jei kreipiamasi dėl projekto dalies (techninio darbo projekto, įskaitant techninę (projektavimo) 

užduotį, topografinio plano parengimą, prisijungimo sąlygas, specialiųjų reikalavimų gavimą, statybą 

leidžiančio dokumento išdavimą) parengimo ir (ar) projekto ekspertizės atlikimo išlaidų apmokėjimo 

arba kompensavimo kartu su prašymu pateikiama (jeigu nepateikti anksčiau) projekto dalies 

(techninio darbo projekto, įskaitant techninę (projektavimo) užduotį, topografinio plano parengimą, 

prisijungimo sąlygas, specialiųjų reikalavimų gavimą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą) 

parengimą ir (ar) projekto ekspertizės atlikimą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo 

ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių 

dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų kompensavimo) kopijos), rašytinis finansuotojo pritarimas 

dėl lengvatinio kredito suteikimo projektui ar jo daliai (techniniam darbo projektui, įskaitant techninę 

(projektavimo) užduotį, topografinio plano parengimą, prisijungimo sąlygas, specialiųjų reikalavimų 

gavimą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą) parengti, projekto vykdymo priežiūrai, projekto 

ekspertizei atlikti ir (ar) projektui įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti) finansuoti, ir statybą 

leidžiančio dokumento kopija.  

Jeigu kreipiamasi dėl projekto vykdymo priežiūros išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo, 

kartu su prašymu pateikiama (jeigu nepateikti anksčiau) projekto vykdymo priežiūros atlikimą 

patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo ataskaitų, sutarčių, priėmimo ir perdavimo aktų, 

sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (jeigu kreipiamasi dėl išlaidų 

kompensavimo) kopijos) ir atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas , jeigu prašoma 

apmokėti už projekto vykdymo priežiūrą proporcingai atliktų darbų daliai. 

Agentūra įvertina pateiktą mokėjimo prašymą ir kartu teikiamų dokumentų atitiktį teisės 

aktams. Priėmusi sprendimą suteikti ar nesuteikti valstybės paramą, Agentūra raštu arba APVIS 

informavimo priemonėmis informuoja Projekto administratorių.  

Priėmus sprendimą suteikti paramą apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į prašyme 

Projekto administratoriaus nurodytą sąskaitą. 

Prašymo nagrinėjimo metu Agentūra, nustačiusi, kad prašymas neteisingai užpildytas ar 

pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi sprendimui dėl valstybės paramos 

suteikimo priimti, raštu arba APVIS informavimo priemonėmis kreipiasi į prašymą suteikti valstybės 

paramą pateikusį asmenį, informuodama, apie tai ir prašoma per 20 darbo dienų pateikti patikslintą 

prašymą su trūkstama informacija ar dokumentais. 

 

12. Žingsnis. Statybos techninės priežiūros išlaidos 

 

Pradėjus vykdyti rangos darbus pradedama vykdyti statybos rangos darbų techninė priežiūra 

(toliau – Statybos techninės priežiūra, STP)  Statybos techninės priežiūros išlaidos neturi viršyti 2 
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procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo 

(modernizavimo) IP. 

Statybos techninės priežiūros išlaidas sudaro lėšos už statybos techninio prižiūrėtojo pareigų, 

nurodytų Statybos įstatyme, vykdymą pagal statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartyje 

nurodytą statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo kainą. Valstybės parama statybos techninei 

priežiūrai vykdyti teikiama proporcingai faktiškai atliktiems statybos rangos darbams.   

Dėl statybos techninės priežiūros išlaidų apmokėjimo arba kompensavimo Projekto 

administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS užpildydamas prašymo suteikti valstybės paramą 

statybos techninės priežiūros išlaidoms apmokėti arba kompensuoti formą. Kartu su prašymu 

pateikiami (jei nepateikti anksčiau): 

• statybos techninės priežiūros vykdymą patvirtinantys dokumentai (paslaugos pirkimo 

ataskaitos, sutarties, sąskaitų faktūrų (jeigu jos yra) ir apmokėjimą patvirtinančių 

dokumentų, jeigu kreipiamasi dėl statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimo, 

kopijos);  

• statybos rangos darbų sutarties kopija;  

• statybos užbaigimo aktas, jeigu kreipiamasi dėl valstybės paramos suteikimo įgyvendinus 

projektą. 

Agentūra įvertina pateiktą mokėjimo prašymą ir kartu teikiamų dokumentų atitiktį teisės aktams. 

Priėmusi sprendimą suteikti ar nesuteikti  valstybės paramą, Agentūra raštu arba APVIS informavimo 

priemonėmis informuoja Projekto administratorių.  

Priėmus sprendimą suteikti paramą apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į prašyme 

Projekto administratoriaus nurodytą sąskaitą. 

Prašymo nagrinėjimo metu Agentūra, nustačiusi, kad prašymas neteisingai užpildytas ar pateikti 

ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi sprendimui dėl valstybės paramos suteikimo 

priimti, raštu arba APVIS informavimo priemonėmis kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą 

pateikusį asmenį, informuodama, apie tai  ir prašoma per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą 

su trūkstama informacija ar dokumentais. 

 

13. Žingsnis. Atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktų perdavimas apmokėjimui. 

 

 

Statybos rangos darbų išlaidos apmokamos statybos rangovui, kai Projekto administratorius 

pateikia finansuotojui statybos rangovo, statybos techninio prižiūrėtojo ir Projekto administratoriaus 

pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą (toliau – Atliktų darbų priėmimo ir 

perdavimo aktas, PPA). Remiantis jau apmokėtais aktais ir prie jų pridedamais dokumentais 

kreipiamasi į Agentūrą dėl paramos energinį efektyvumą didinančioms priemonėms suteikimo.  

 

14. Žingsnis. Parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 

 

Valstybės parama Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms už faktiškai atliktus ir 

apmokėtus investicijų plane numatytus statybos rangos darbus ir įvykdžius teisės aktuose nurodytas 

sąlygas.  

Gavus statybos užbaigimo aktą Projekto administratorius kreipiasi į Agentūrą, APVIS 

užpildydamas prašymo suteikti valstybės paramą Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms 

įgyvendinti formą, taip pat kartu su prašymu pateikiami (jeigu nepateikta anksčiau) dokumentai 

reikalingi valstybės paramai Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įvertinti: 

• IP kopija; 

• pastato energinio naudingumo sertifikatų (sertifikato, parengto ir išduoto prieš projekto 

įgyvendinimą; sertifikato, parengto ir išduoto įgyvendinus projektą) kopijos; 

• statybos rangos darbų pirkimo ataskaitų, sutarčių, įkainoto veiklos grafiko, lokalinių sąmatų, 

atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų; 
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• sąskaitų faktūrų ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijos;  

• statybos užbaigimo akto kopija;  

• lengvatinio kredito sutarties kopija;  

• užfiksuoti įrodymai apie projekto viešinimą, naudojant Europos Sąjungos fondų investicijų 

ženklą ir kt. 

Agentūra įvertina pateiktą mokėjimo prašymą ir teikiamų dokumentų atitiktį teisės aktams. 

Taip pat nuvyksta į vizualinę patikrą, vizualiai įsitikina, kad įgyvendinant projektą įgyvendintos visos 

IP numatytos Energinį efektyvumą didinančios priemonės ir atitinka visus teisės aktuose nurodytas 

sąlygas.  

Priėmusi sprendimą suteikti ar nesuteikti valstybės paramą, Agentūra raštu arba APVIS 

informavimo priemonėmis informuoja Projekto administratorių ir finansuotoją. Priėmus sprendimą 

suteikti paramą pranešama apie tai Projekto administratoriui ir finansuotojui. Parama įgyvendinus 

projektą teikiama pervedant apskaičiuoto dydžio valstybės paramą į butų ir kitų patalpų savininkų 

kaupiamųjų lėšų sąskaitą, jeigu investicijos ar jų dalis efektyvumą didinančioms priemonėms 

įgyvendinti apmokėtos butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, ir (ar) į finansuotojo nurodytą sąskaitą 

butų ir kitų patalpų savininkų įsipareigojimams, susijusiems su lengvatinio kredito gražinimu, 

mažinti, jeigu investicijos ar jų dalis apmokėtos lengvatinio kredito lėšomis. Finansuotojas, 

atsižvelgdamas į suteiktos ir finansuotojui pervestos valstybės paramos dydį, įskaito pervestas 

valstybės paramos lėšas, sumažina suteikto lengvatinio kredito dydį. 

Prašymo nagrinėjimo metu Agentūra, nustačiusi, kad prašymas neteisingai užpildytas ar 

pateikti ne visi ir (ar) ne visiškai užpildyti dokumentai, reikalingi sprendimui dėl valstybės paramos 

suteikimo priimti, raštu arba APVIS informavimo priemonėmis kreipiasi į prašymą suteikti valstybės 

paramą pateikusį asmenį, informuodama, apie tai ir prašoma per 20 darbo dienų pateikti patikslintą 

prašymą su trūkstama informacija ar dokumentais. 

2022–2023 metų kvietimo projektams valstybės parama teikiama 30 procentų investicijų, 

tenkančių Programos64 priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms, jeigu pasiekiama B ar 

aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė, ir nekompensuojama, jeigu pasiekiama C pastato 

energinio naudingumo klasė. Taip pat pasiekta mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė 

ir skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su 

šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. Daugiabučiams namams, kuriems 

nenustatomi minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai: skaičiuojamųjų 

šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su šiomis 

sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo. 

Taip pat kai įgyvendinant projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar 

modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų 

ir (ar) pertvarkomos ar keičiamos šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos, butuose ir kitose patalpose 

įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius  

papildomai kompensuojama 20 procentų šių priemonių įgyvendinimo kainos ir nekompensuojama, 

jeigu pasiekiama C pastato energinio naudingumo klasė. 

 

Kiekvienas kvietimas teikti paraiškas Daugiabučių namų atnaujinimo ( modernizavimo) 

programoje turi tam tikrą sąlygų aprašą. Norit dalyvauti kvietime ir gauti paramą būtina šių sąlygų 

laikytis įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimą( modernizavimą).   

 

  

 
64 Programa: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/asr 
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PRIEDAI 
 

1. Priedas. Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo 

atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir Pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio 

namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą 

sutarties formos. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453132/asr 

2. Priedas. DEKLARACIJA APIE SUSIJUSIUS ASMENIS (ĮMONES). 

3. Priedas. KLAUSIMYNAS AR PARAMOS GAVĖJAS SUSIJĘS SU KITAIS SUBJEKTAIS? 

 

 

 

 
 

 
(Paramos gavėjo pavadinimas (vardas pavardė), teisinė forma, įmonės kodas (asmens kodas), buveinės adresas) 

 

 
(Paramos gavėjo ar atstovo (deklaraciją pasirašančio asmens) vardas, pavardė) 

 
DEKLARACIJA APIE SUSIJUSIUS ASMENIS (ĮMONES) 

 
 

(data) 

 
(vieta) 

 
Paramos gavėjo vykdomos ūkinės veiklos rūšies kodas, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), 

patvirtintą Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226: 

EVRK kodas:  
(galima rasti ir / ar tikrinti „Ekonominės veiklos rūšių (pagal EVRK 2 red.) ir Institucinių 

sektorių paieškoje“ adresu http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html ) 

 
Ūkio subjektui suteikta kreditingumo reitingo 

kategorija ir turto įkeitimo lygis, jei tokie suteikti 

(netaikoma) 

 
Su paramos gavėju susiję asmenys (įmonės)*: 

☐ Yra 

☐ Nėra 

Jeigu paramos gavėjas, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 „Dėl 
Sutarties dėl Europos Sąjungos 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ nuostatomis, turi susijusių įmonių*, žemiau 
pateikiamoje lentelėje nurodomi susijusių įmonių duomenys.  

Eil. 
Nr. 

Susijusios įmonės pavadinimas, teisinė forma Įmonės kodas 

1.   

2.   

...   

 
* Juridiniai ar fiziniai asmenys (toliau – ūkio subjektas) laikomi susijusiais, jei jų tarpusavio santykiai yra bent vienos rūšies 

iš toliau išvardytų: 
a) vienas ūkio subjektas turi kito ūkio subjekto akcininkų arba narių balsų daugumą; 
b) vienas ūkio subjektas teisę paskirti arba atleisti daugumą kito ūkio subjekto administracijos, valdymo arba priežiūros 

organo narių; 

http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html
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c) pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata vienam ūkio subjektui suteikiama teisė daryti 
kitam ūkio subjektui lemiamą įtaką**; 

d) vienas ūkio subjektas, būdamas kito ūkio subjekto akcininku arba nariu, vadovaudamasis su to ūkio subjekto kitais 
akcininkais ar nariais sudaryta sutartimi, vienas kontroliuoja to kito ūkio subjekto akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą. 

Ūkio subjektai, kurie a–d punktuose nurodytais santykiais yra susiję per vieną ar daugiau kitų ūkio subjektų, taip pat 
laikomi vienu ūkio subjektu. 

** sąvoka lemiama įtaka suprantama kaip teisė be kitų akcininkų sutikimo nustatyti pavaldaus juridinio asmens 
komercinės veiklos kryptis. 

Vertinant ar ūkio subjektas yra susijęs su kitais ūkio subjektais siūloma vadovautis prie deklaracijos formos pateikiamu, 
Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos parengtu, klausimynu.  

 
Pasirašydamas šią deklaraciją patvirtinu, kad deklaracijoje pateikti duomenys atitinka tikrovę ir suprantu neatitikimo atveju galinčias kilti finansines ir 

teisines pasekmes. 
Pasirašydamas šią deklaraciją patvirtinu, kad neprieštarauju, jog deklaracijoje pateikti duomenys būtų teikiami valstybės pagalbos ir nereikšmingos 

valstybės pagalbos registrui (toliau – Registras), bei tvarkomi namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projektas) administratoriaus ir Viešosios 
įstaigos „Būsto energijos agentūros“, šiems įgyvendinant LR Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – 
Programa). Šioje deklaracijoje pateikti duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims, tikslams nesusijusiems su suteiktos valstybės pagalbos 
registravimu Registre ar Projekto bei Programos įgyvendinimu, išskyrus kai to reikalauja įstatymai. 

 

   
(Paramos gavėjo ar atstovo vardas, pavardė)  (parašas) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUSIMYNAS 

AR PARAMOS GAVĖJAS SUSIJĘS SU KITAIS SUBJEKTAIS? 
 
AR PARAMOS GAVĖJAS YRA ŪKIO SUBJEKTAS? 
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI PARAMOS GAVĖJAS YRA: 

 fizinis asmuo, kuris vykdo ūkinę veiklą (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, ūkininko 

pažymėjimą ir pan.); arba  

 juridinis asmuo (įmonė, įstaiga, organizacija ir pan.), kuris vykdo ūkinę veiklą; arba  

 fizinių ar juridinių asmenų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), kurie vykdo ūkinę veiklą. 

 
AR PARAMOS GAVĖJAS YRA SUSIJĘS SU KITAIS LIETUVOJE REGISTRUOTAIS JURIDINIAIS ASMENIMIS? 
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI PARAMOS GAVĖJAS – ŪKIO SUBJEKTAS: 

 vienoje ar daugiau įmonių turi akcininkų arba narių balsų daugumą (daugiau nei 50%); arba  

 vienoje ar daugiau įmonių turi teisę paskirti arba atleisti daugumą jos (ar jų) administracijos, valdymo arba 

priežiūros organo narių (pvz.: pagal balsavimo teisių perleidimo sutartį, akcininkų sutartį); arba  

 pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata turi teisę vienoje ar daugiau įmonių daryti 

lemiamą įtaką (nulemti įmonės komercinės veiklos kryptį); arba  

 būdamas kitos įmonės (ar įmonių) akcininku arba nariu, vadovaudamasis su akcininkais ar nariais sudaryta 

sutartimi, vienas kontroliuoja tos kitos įmonės (ar įmonių) akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą. 
 

AR KITI LIETUVOJE REGISTRUOTI ŪKIO SUBJEKTAI YRA SUSIJĘ SU PARAMOS GAVĖJU? 
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI KITAS ŪKIO SUBJEKTAS: 

 turi paramos gavėjo (juridinio asmens) akcininkų arba narių balsų daugumą (daugiau nei 50%); arba 

 turi teisę paskirti arba atleisti daugumą paramos gavėjo (juridinio asmens) administracijos, valdymo arba 

priežiūros organo narių (pvz.: pagal balsavimo teisių perleidimo sutartį, akcininkų sutartį ir pan.); arba  

 pagal sutartį arba vadovaujantis steigimo sutarties ar įstatų nuostata turi teisę paramos gavėjui (juridiniam 

asmeniui) daryti lemiamą įtaką (nulemti komercinės veiklos kryptį); arba  

 būdamas paramos gavėjo (juridinio asmens) akcininku arba nariu, vadovaudamasis su akcininkais ar nariais 



59 
 
 

sudaryta sutartimi, vienas kontroliuoja jo akcininkų arba narių balsavimo teisių daugumą. 

AR PARAMOS GAVĖJAS SU KITAIS LIETUVOJE REGISTRUOTAIS JURIDINIAIS ASMENIMIS YRA SUSIJĘS PER VIENĄ AR 
DAUGIAU KITŲ LIETUVOJE REGISTRUOTŲ ŪKIO SUBJEKTŲ?  
TAI BŪTŲ LABAI TIKĖTINA, JEI VISOSE IŠ SĄSAJOS GRANDŽIŲ (TARP ŪKIO SUBJEKTŲ) EGZISTUOJA BENT VIENAS IŠ RYŠIŲ, 
PAREMTŲ: 

 akcininkų arba narių balsų dauguma; arba 

 teise paskirti arba atleisti daugumą administracijos, valdymo arba priežiūros organo narių; arba 

  susitarimu pagrįsta teise daryti lemiamą įtaką; arba 

  susitarimu pagrįsta akcininkų arba narių balsavimo teisių dauguma. 

 

 JEIGU Į PIRMĄJĮ IR NORS VIENĄ KITĄ KLAUSIMĄ ATSAKĖTE TEIGIAMAI, LABAI TIKĖTINA, 

KAD PARAMOS GAVĖJAS YRA SUSIJĘS SU KITAIS ŪKIO SUBJEKTAIS PAGAL DE MINIMIS 

REGLAMENTŲ KRITERIJUS. 

 

APIE TAI, KOKIŲ VEIKSMŲ REIKIA IMTIS, SIEKIANT TEISĖTAI SUTEIKTI VALSTYBĖS PAGALBĄ, SKAITYKITE 
KONKURENCIJOS TARYBOS INTERNETO SVETAINĖS SKILTYJE APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ ARBA SUŽINOKITE 
SUSISIEKĘ SU KONKURENCIJOS TARYBOS VALSTYBĖS PAGALBOS EKSPERTAIS.  

 


